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Projektin menestymisen kannalta on suuri merkitys siinä, kuinka sidosryhmien 
hallintaprosessissa onnistutaan projektin alkuvaiheessa, koska tällä on suora yhteys 
sidosryhmien projektille antamaan tukeen ja siihen sitoutumiseen. Tässä tutkimuksessa 
tarkasteltiin projektin sidosryhmäjohtamista ja sen vaikutusta laajemmin, operatiivisella 
ja strategisella tasolla. Tämä tutkimustyö tehtiin Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä 
ja sen tavoitteena oli selvittää projektin sidosryhmien johtamista projektinhallinnan 
näkökulmasta katsottuna. Tutkittavat alueet käsittelivät projektiorganisaatiota, 
strategista johtamista ja projektin hallintaa, sidosryhmän hallintaprosessia ja 
projektiryhmän suorituskykyyn liittyviä tekijöitä. Tutkimusongelmana oli 
rakentamisprojektin ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien johtamisessa yhtenäisen 
toimintatavan puuttuminen, jotta sidosryhmäjohtamista voitaisiin kehittää 
tavoitteellisesti.  
 
Tutkimus muodostui teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Teoreettisessa osassa 
tutustuttiin kirjallisuudesta ja eri tieteellisistä artikkeleista löytyneisiin teorioihin ja 
malleihin, joiden perusteella laadittiin tutkimuksen teemahaastattelun eri aihepiirit ja 
kysymykset. Empiirisessä osassa suoritettiin varsinainen teemahaastattelu valittujen 
sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Ulkoisia sidosryhmiä edustivat henkilöt, 
joilla oli pitkäaikainen ja syvällinen kokemus koulurakentamisesta. Sisäisiä sidosryhmiä 
edustivat henkilöt, jotka parhaiten edustivat strategisia, taktisia ja operatiivisia 
toimijoita yhtymässä. Työssä käytettiin toiminta-analyyttistä tutkimusotetta. 
 
Tutkimuksen tulos osoittaa sen, että ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien 
sidosryhmästrategian ja siihen liittyvien prosessien kuvausten käyttäminen on 
huomioitava paremmin, koska projektiin sitoutuneet resurssit on tunnistettava riittävän 
aikaisessa vaiheessa, jotta tarvittavat vuorovaikutuskanavat voidaan synnyttää projektin 
johdon ja sidosryhmien välille. Sidosryhmät tulisi tunnistaa, muodostaa ja sitouttaa 
jokaisessa projektissa ennen suunnittelun aloittamista juuri kyseisen projektin tarpeita 
vastaavaksi. Siksi tarvitaan sidosryhmäanalyysejä, jotka tehdään osana projekti-
suunnittelua ja organisaation kehitystyötä. Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan 
hyödyntää tutkimuskohteena olleen julkisyhteisön projektinjohtamisen kehittämisessä. 
Saadut tulokset ovat apuna ylimmälle johdolle, joka mahdollistaa projektien 
toteuttamisen, sen kehittäessä organisaation strategisia tavoitteita. 
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For the success of the project, it is of great importance to how the stakeholder 
management process succeeds in the initial phase of the project as it has a direct link to 
the support and commitment of the stakeholder project. This study looked at project 
stakeholder management and its impact at a wider, operational and strategic level. This 
research work was carried out in the Federation of Education in Central Ostrobothnia, 
and its aim was to find out the project management's stakeholder leadership from a 
project management point of view. The areas concerned were project organization, 
strategic management and project management, stakeholder management process, and 
project team performance factors. The problem of research was the absence of a 
coherent approach to the management of external and internal stakeholders in the 
construction project in order to develop target group management in a targeted manner. 
 
This study consisted of a theoretical and empirical part. In the theoretical part, the 
theories and models found in literature and various scientific articles were studied and 
the themes and questions of the thematic interview were elaborated. In the empirical 
part, an actual theme interview was conducted with selected internal and external 
stakeholders. External stakeholders were represented by people with long-term and 
profound experience in school building. Internal stakeholders were represented by the 
people best represented by strategic, tactical and operational players in the group. An 
activities-analytical survey was used in the thesis. 
 
The result of the study shows that the use of the stakeholder strategy and related process 
descriptions of external and internal stakeholders needs to be better taken into account 
as the resources committed to the project must be identified at a sufficiently early stage 
to provide the necessary interaction channels between the project management and the 
stakeholders. Stakeholders should be identified, formed and committed to each project 
prior to planning to meet the needs of that project. Therefore, stakeholder analyzes are 
needed as part of project planning and organizational development. The results of this 
study can be utilized in the development of project management of the public sector that 
has been investigated. The results obtained also support the top management, who 
enables the implementation of projects, as it develops the organization’s strategic goals. 
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1 JOHDANTO 
Projektiin liittyvät olennaisena ja kiinteänä osana sen ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät. 
Sidosryhmät voidaan määritellä ihmisinä, jotka tuottavat oman panoksen projektiin tai 
ovat siitä kiinnostuneista (Karlsen et al. 2008, s. 19). Sidosryhmät voivat olla sisäisiä 
projektiryhmiä, ulkoisia projektiryhmiä, mutta toimivat samassa organisaatiossa tai 
kokonaan ulkopuolisena organisaationa (Hughes & Cotterell 2009, ss. 13-14).  
 
 Bryson (2004, s. 22) on määritellyt sidosryhmät seuraavasti: 
 
• Kaikki osapuolet, jotka vaikuttavat tai tulevat vaikuttamaan strategisesti 
yrityksen toimintaan ja arvoihin 
• Jokainen henkilöstöryhmä tai organisaatiotaso, joiden asettamilla vaatimuksilla 
voidaan osoittaa olevan vaikutuksia yrityksen resursseihin tai sen tuloksiin 
• Henkilöt tai ryhmät, joilla on valtuudet vastata, neuvotella ja tehdä muutoksia 
organisaation strategisesta tulevaisuuden tilasta   
 
Karlsenin et al. (2008, ss. 7-8) mukaan projektin sidosryhmien johtaminen on yksi 
tärkeimmistä projektipäällikön tehtävistä, koska projektin onnistuminen riippuu monista 
henkilöistä, mukaan lukien useat sellaiset henkilöt, jotka eivät raportoi suoraan 
projektipäällikölle. Projektipäällikön on tärkeätä luoda hyvät suhteet erityisesti niihin 
sidosryhmiin, joilla on vaikutusta projektin lopputulokseen.  
 
Sidosryhmien tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää, koska 
projektipäällikön on voitava luoda riittävät viestintäkanavat niihin jo projektin 
alkuvaiheessa. Suhteiden onnistuminen vaikuttaa siihen, miten projekti onnistuu tai 
epäonnistuu. Huono sidosryhmäjohtaminen osaltaan heikentää projektin lopputulosta ja 
vaikuttaa kielteisesti linjaorganisaation tuottavuuteen ja kannattavuuteen. 
Projektipäälliköltä edellytetään valmiuksia ja taitoja luoda ja ylläpitää sisäisten ja 
ulkoisten sidosryhmien suhteita tehokkaasti. Näillä tekijöillä on suora ja myönteinen 
vaikutus projektin onnistumiseen. (Mazur et al. 2013, s. 948) 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä eli KPEDU, on perustettu vuonna 1995. 
Koulutusyhtymä on 11 kunnan ja 3 sopimuskunnan omistama maakunnallinen koulutus- 
ja kehittämisorganisaatio. Sen toiminta-alueella on noin 131 000 asukasta, jossa se 
järjestää ammatillista koulutusta kahdeksassa toimipaikassa kuudella eri paikkakunnalla 
Kokkolan seudulla ja Pietarsaaressa. Vuosittain koulutusyhtymässä opiskelee noin 3100 
henkilöä, joista noin 2100 nuorta perustutkinnoissa ja noin 1000 aikuista 
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aikuiskoulutuksessa. Vuoden 2015 lopussa yhtymän palveluksessa oli noin 486 
työntekijää, joista opetushenkilöstön osuus oli 54,5%. Koulutusyhtymän toimintatuotot 
olivat vuonna 2015 noin 42,5 miljoonaa euroa. (Henkilöstöraportti 2015) 
 
Tutkimustyö suoritetaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, joka on alueellinen 
ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Rakennuttamispalvelu toimii yhtymän sisäisenä 
palveluntuottajana (kuva 9) kaikissa koulurakennusprojekteissa vastaten projekteista 
kokonaisvaltaisesti. Tutkimustyön aiheena on sidosryhmien sitouttaminen projektin 
suunnitteluvaiheessa. Tutkimustyö parantaa ja selkeyttää rakennuttamispalvelun 
projektipäälliköiden osaamista projektin sidosryhmien hallintaprosessissa ja lisää 
ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat projektiryhmän suorituskykyyn.  
1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 
Projektin menestymisen kannalta on suuri merkitys siinä, kuinka sidosryhmien 
hallintaprosessissa onnistutaan projektin alkuvaiheessa, koska tällä on suora yhteys 
sidosryhmien projektille antamaan tukeen ja siihen sitoutumiseen (Skulmoski & 
Hartman 2009, s. 66). Projekteja leimaa usein se, että niiden tavoitteet pyritään 
toteuttamaan keskittymällä vain aikaan, ennalta määrättyyn budjettiin ja laajuuteen 
(Ruuska 2005, s.31).  
 
Rakentamisprojekti käsitteenä kattaa hyvin laajan alueen aina tarveselvitysvaiheesta itse 
projektin luovutukseen asti. Tämä tutkimustyö painottuu rakentamisprosessin alkuun, 
sen suunnitteluvaiheeseen. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa projektin 
sidosryhmien johtamisen toimintatavasta suunnitteluvaiheen aikana tutkittavana 
olevassa koulutuskonsernissa operatiivisella ja strategisella tasolla. Nykytilan arvioinnin 
perusteella on mahdollista selvittää ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien 
sidosryhmästrategian ja siihen liittyvien prosessien kuvausten kipukohdat ja 
kehittämistarpeet. Saadun tiedon avulla voidaan projektin sidosryhmien johtamista 
kehittää edelleen osana koulutuskonsernin strategisia tavoitteita. Työn tulosten 
tavoitteena on myös toimia tarvittavana muutoksen katalysaattorina siihen, että 
sidosryhmät tulevat tietoiseksi projektin toimintaympäristön vaatimuksista ja omasta 
roolistaan arvioitaessa projektin onnistumista. 
1.3 Tutkimusongelma 
Tutkimusongelmana on rakentamisprojektin ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien 
johtamisessa yhtenäisen toimintatavan puuttuminen, jotta sidosryhmäjohtamista 
voitaisiin kehittää tavoitteellisesti. 
 
Tutkimuskysymykset: 
Mitkä ovat projektin menestymisen kannalta merkittävimmät tekijät? 
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• Projektiorganisaatioympäristön näkökulmasta? 
• Strategisen johtamisen ja projektin hallinnan näkökulmasta? 
• Sidosryhmien hallintaprosessin näkökulmasta? 
• Projektiryhmän suorituskyvyn näkökulmasta? 
1.4 Tutkimusotteen valinta ja tutkimuksen suoriustapa 
Liiketaloustieteen tutkimusotteet jaetaan käsiteanalyyttiseen, nomoteettiseen, 
päätöksentekometodologiseen, toiminta-analyyttiseen ja konstruktiiviseen 
tutkimusotteeseen (Kasanen, Lukka & Siitonen 1991, s. 317). Tämän tutkimustyön 
tutkimusotteena käytetään toiminta-analyyttistä lähestymistapaa, koska tutkittavan 
kohteen ilmiöt ovat organisaation sisäiseen projektitoimintaan liittyviä ja vaikeasti 
strukturoitavissa (Olkkonen 1994, ss. 72-73). Tässä tutkimuksessa, joka suoritetaan 
julkisyhteisössä, on tyypillistä, ettei siitä ole saatavilla yksinomaan nomoteettista, eli 
suureen havaintojen määrään tilastollisesti yleistettävää havaintomateriaalia (Lukka 
1991, s. 175). Primääritavoitteena tässä tutkimuksessa on haastateltavien näkökulmien 
ja kokemusten kautta tutkittavan ilmiön ymmärtäminen ja siitä saatava 
kokonaisvaltainen kuva (Olkkonen 1994, s. 74). 
 
Työn tutkimusmenetelmä perustuu haastattelututkimukseen, joka suoritetaan 
puolistrukturoituna eli teemahaastattelulla. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen 
haastattelun välimuoto, jossa haastattelun aihepiirit ovat tiedossa (Hirsjärvi & Remes 
2005, s. 197). Teemahaastattelua käytettäessä on suunnitteluvaiheen tärkeimpiä tehtäviä 
haastatteluteemojen suunnittelu.  Vaikka teemahaastattelu rakentuu teemojen varaan, on 
harkittava, onko kaikista tutkimukseen sisältyvistä ilmiöistä keskusteltava, vai 
noudatetaanko tarvittaessa joustavuuden periaatetta. Tutkimusmenetelmä on laadullinen 
eli kvalitatiivinen ja sen kohderyhmä on valittu tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi & 
Remes 2005, s. 155). 
 
Toiminta-analyyttisessä tutkimusotteessa on keskeistä tutkittavan kohteen ja tutkijan 
välinen tiivis liityntä ja tutkijan ymmärrykseen liittyvät tulkinnat. Tyypillistä on, että 
kohdetapauksia on vähän ja menetelmät ovat kvalitatiivisia. (Olkkonen 1993, s. 73) 
Tutkimuksen haasteeksi voidaan nostaa se, että tutkija on riippuvuussuhteessa 
tutkittavaan ilmiöön (Ahonen & Kallio 2002, s. 45). Toiminta-analyyttiseen 
menetelmään liittyy väitteen verifioinnin, eli oikeaksi osoittamisen ongelma. Tuloksen 
kelpoisuus mitataan kuitenkin vasta sen omaksumisen kautta. (Olkkonen 1994, s. 74) 
 
Tutkimuksen empiirinen aineisto koostetaan kuudesta julkisyhteisön sisäiseen ja 
ulkoiseen sidosryhmään kuuluvan henkilön teemahaastattelusta. Haastateltavista kolme 
on töissä julkisyhteisössä ja kolme yksityisellä sektorilla. Ulkoiset sidosryhmät 
valikoituvat haastateltaviksi julkisyhteisöjen kanssa tehdyn yhteistyökokemuksensa ja 
teemahaastattelun tarvitseman laadullisen otannan vuoksi. Sisäiset sidosryhmät 
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valikoituvat haastateltaviksi, koska he edustavat parhaiten strategisia, taktisia ja 
operatiivisia sidosryhmiä koulutusyhtymässä.  
 
Tässä tutkimuksessa tutkija tutkii julkisyhteisön projektin sisdosryhmien johtamista 
projektin suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksen kannalta on tärkeää huomioida se, että 
tutkimus suoritetaan tutkijan henkilökohtaisesta näkökulmasta käsin yksityisenä 
toimintahahmona. Norman (1982, ss. 236-242) on julkaisussaan tutkinut eri 
tutkimusjärjestelmiä, jossa hän nostaa esiin yksityisen toimintahahmojärjestelmän, jossa 
tutkija on yrityksen toiminnassa mukana oleva henkilö, tutkijajärjestelmän, jossa tutkija 
on ulkopuolinen tarkkailija ja todellisuusjärjestelmän, joka on sidosryhmien oma 
sosiaalinen todellisuus. Nämä kaikki ovat toisiinsa liittyviä osasysteemejä, jossa samaa 
tutkittavaa asiaa voidaan tarkastella näistä eri näkökulmista käsin. Normanin (1982) 
mukaan tutkijalla tulee olla kahdentyyppistä otetta tutkimustyöhönsä: hänen tulee 
pyrkiä ymmärtämään sekä toimintahahmojen käsitysmaailmaa ja tilanteita, joissa he 
elävät, unohtamatta osaamisen kehittämiseen tähtääviä mekanismeja ja rajoituksia 
toimintahahmon järjestelmässä. Tutkimuksessa huomio kiinnittyy siihen, että sen 
tulokset voivat toimia muutosvälineinä, kun toimintahahmot ”näkevät” sen 
todellisuusjärjestelmän ja ympäristön jossa he vaikuttavat.   
 
Haastattelut toteutetaan siten, että kaikille haastateltaville toimitetaan sähköisesti teema-
aiheet etukäteen niihin perehtymistä varten. Teemahaastattelun aiheet tulevat 
perustumaan tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja haastatteluiden aikana 
mahdollisesti tuleviin lisäkysymyksiin. Haastattelut käydään näiden aiheiden perusteella 
kunkin haastateltavan työpaikalla ja tutkijan toimistolla. Kaikki haastattelutilanteet 
nauhoitaan pyytämällä niihin haastateltavien suostumus. Nauhoituksista tehdään 
litteroidut dokumentit, jotka tutkija pitää hallussaan.  
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2 PROJEKTIN SIDOSRYHMIEN JOHTAMINEN 
Organisaatioiden toiminnoista yhä suurempi määrä toteutetaan projektien avulla, jolloin 
tarve niiden onnistumiselle on tärkeä. Suuri osa projekteista keskittyy tapauksiin, jossa 
aloitetaan jokin uusi hanke, kehitetään uusia tuotteita, luodaan uusia 
valmistusprosesseja tai luodaan kokonaan uusi organisaatio. Ilman projekteja 
organisaatiot eivät pysty luomaan kilpailukykyisiä toimintaympäristöjä. Huolimatta 
syistä, miksi projekti on asetettu, on siinä onnistuminen aina vahvasti sidoksissa 
linjaorganisaation tehokkuuteen ja menestykseen pitkällä aikavälillä. (Shenhar & al. 
2001, ss. 699-700) 
2.1 Projektin määritelmä 
Wysockin (2009, s.10) mukaan projektin laajuudella tarkoitetaan yleisesti tapaa, jolla 
sen rajat on määritelty kertomalla mitä tehdään ja mitä ei voida tehdä. Hankkeen 
laajuuden määrittäminen on osa hankesuunnittelua.  On myös varauduttava siihen, että 
projektin laajuus voi muuttua ennalta sovitusta. Muutoksen havainnointi ja sen vaikutus 
hankesuunnitelmaan on yksi projektipäällikölle suunnatuista haasteista.  
 
Projektiin kulutettavan rahan määrä on se muuttuja, joka määrittelee hankkeen 
kustannustason. Kustannukset on huomioitava koko projektin elinkaaren ajan. 
Ensimmäinen kustannuksiin vaikuttava tekijä on huomioitava jo projektin tilatarve- tai 
hankintavaiheessa. Projektin tilaaja esittää yleensä arvion siitä, mihin projektin 
hintataso voi asettua ja se voi olla melko lähellä tai kaukana siitä, mikä projektin 
todellinen arvo tulee lopulta olemaan. Alkutilanne on usein se, että asiakkaalla on selkeä 
mielipide siitä, mitä hän on todellisuudessa valmis maksamaan projektista. 
Projektipäällikön vastuulla on määritellä arvioidun työn kokonaiskustannukset 
alustavasti, jolloin asiakas voi tehdä päätöksen, jatkaako vai luopuuko hankkeen 
valmistelusta. (Wysocki 2009, ss. 10-11) 
 
Belout´n (1998, s. 23) määrittelyn mukaan projektin menestymistä voidaan mitata 
kolmen eri tahon näkemyksen kautta: rahoittajan näkökulmasta, projektipäällikön 
näkökulmasta ja projektin asettajan näkökulmasta. Mitattavat käsitteet ovat: 
 
• Tekninen suorituskyky 
• Projektin toteutuksen tehokkuus 
• Johdon ja organisaation vaikutukset 
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• Ammattitaidon kasvu 
• Projektin päättäminen 
• Tekninen innovatiivisuus 
• Valmistettavuus ja liiketoiminnan tulos 
 
Wysockin (2009, s. 25) mukaan hankkeen voidaan katsoa olevan projekti, mikäli siinä 
voidaan osoittaa olevan alku ja loppu, se on kustannuksiltaan rajattu, siihen on käytetty 
aineettomia, aineellisia ja inhimillisiä voimavaroja, se ylittää yrityksen funktionaaliset 
rajat ja sillä on erityisenä tavoitteena saada päätökseen tietty ratkaisu.  
 
Suunniteltaessa projektia on sen tavoitteeksi asetettava se, miten projektiin sisältyvät 
tehtävät määritellään ennen sen aloittamista. Projektin luonne voi olla myös tutkiva, 
jolloin selkeiden tavoitteiden määrittäminen etukäteen on haastavaa. Erillistä 
suunnitelmaa ei ole aina kuitenkaan tarpeen tehdä, jos projektitoiminta on 
rutiininomaista ja siinä olevat toimijat ovat tietoisia tehtävistään ja lopputuloksesta. 
Poikkeuksena voidaan pitää niitä tapauksia, joissa työtavat on syytä johdonmukaisesti 
dokumentoida työohjeeksi. Kuvassa 1 on esitetty ne toimintatyypit, joissa voidaan 
hyödyntää projektinhallinnan menetelmiä. Toimintatyyppien ääripäät jakautuvat 
rutiininomaisten ja epävarman tuloksen väliseen ympäristöön. (Hughes & Cotterell, s. 
2)   
 
EPÄVARMA LOPPUTULOSRUTIINOMAINEN
TYÖ PROJEKTI TUTKIMUS
 
 
Kuva 1. Projektinhallinnan toimintatyypit (mukaellen Huges & Cotterell 2010, s. 13) 
 
Projekteille on tunnusomaista niiden ainutkertaisuus ja tilapäisyys; yksikään projekti ei 
ole samanlainen. Projektia varten on koottu ryhmä sitoutuneita henkilöitä, jotka 
suorittavat ennalta määrättyä tehtävää yhteisen päämäärän saavuttamiseksi sovitussa 
aikataulussa. Projekteihin sisältyy aina riskejä ja epävarmuutta, joita pyritään 
hallitsemaan selkeällä sisällöllisen, ajallisen ja taloudellisen tavoitteen asettelulla. 
Projektin hallinta muodostuu projektin tavoitteen, ajan, kustannusten, laadun, 
inhimillisten resurssien, viestinnän, riskien, hankintojen ja logistiikan hallinnasta. 
(Ruuska 2001; Pelin 2002; Turner & Muller 2005, s. 59; Wysocki 2009, s. 25) 
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2.2 Projektin tavoitteet 
Atkinsonin (1999, s. 338) mukaan projektin tavoitteet voidaan määritellä kohdistuvan 
ajan, laadun ja kustannusten synnyttämään sidokseen (kuva 2). 
 
Aika Laajuus 
 
 
 
 
     Kustannus 
 
Kuva 2. Projektin tavoitteet (mukaillen Atkinson 1999, s. 338) 
 
Projektin tavoitteissa laajuustavoite liittyy suunnitelmien ja tuotteen ominaisuuksien 
määrittelyn noudattamiseen. Projekti tuottaa ratkaisun, jolloin se saavuttaa sille asetetun 
materiaalisen, immateriaalisen tai niistä yhdessä kootun tavoitteen. Aikatavoite on 
tavoitteista kriittisin, koska kalenteriaika ei ole joustava. Ainoastaan yksittäisiin 
tehtäviin voidaan vaikuttaa esimerkiksi resursseja lisäämällä, mutta lisäys vaikuttaa 
suoraan hankkeen kustannuksiin. Kustannustavoite on projektin määritelmän mukainen 
piirre siitä, että projekti tulee toteuttaa ennalta määrätyn budjetin mukaisesti. (Artto et 
al. 2006, ss. 32-33) 
 
Aikataulun suunnittelu perustuu yksityiskohtaisten tehtävien määrittelyyn, tehtävien 
kestoon ja niiden järjestykseen ja kokonaisaikataulun luomiseen. Aikataulu perustuu 
aina arvioon ja tavoitteiden asettamiseen, joita voidaan päivittää projektin edetessä.  
Aikataulua voidaan soveltaa kahdella eri tavalla josta Artto et al. (2006, s. 122) nostaa 
esiin mallit yksityiskohdista kokonaisaikatauluun tai tavoiteaikataulusta yksityiskohtiin. 
Aikataulun perustana on tällöin työn ositus ja tehtävämääritykset sekä projektin 
kokonaistavoitteet. Toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama kokonaisuus merkitsee 
projektin tehtävien toteuttamista suunnitellussa järjestyksessä. Tehtävät tulee järjestää 
loogiseksi kokonaisuudeksi, jossa niiden väliset riippuvuudet ja seuraussuhteet on 
määritelty. (Artto et al. 2006, s. 100) 
 
Kuten Artto et al. (2006, s. 27) ovat todenneet, johtuu projektin tehtävien 
monimutkaisuus usein siitä, etteivät ne ole ennakoitavissa tai toistuvia kuten 
sarjatuotannossa. Projektin tehtävät vaativat erityisosaamista ja toteuttamisen tehok-
kuutta. Projekti on siis ennalta sovittu tapahtuma, joka vaatii resursseja ja ponnisteluja 
sovitun tavoitteen saavuttamiseksi sovitulla budjetilla ja aikataululla.  
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2.3 Projektin menestystekijät 
Projektin menestymistä on edellisessä luvussa mitattu niin sanotulla rautaisella 
kolmiolla. Ruuskan (2005, s. 31) mukaan tässä kolmiossa esiin nousevat projektin 
laajuuden, aikataulun ja kustannusten hallinta. Yhdeksänkymmentäluvun lopulla alettiin 
huomioida projektin menestystekijöinä myös siinä toimivien ihmisten johtaminen. Tästä 
näkökulmasta katsottuna menestyksen mittareiksi tulee asettaa myös projektin johdon 
ihmissuhde- ja käyttäytymistaidot suhteessa muuhun projektiryhmään. Projektin 
hallintaa pidetään vieläkin liiaksi teknillisenä (management) suorituksena ja usein 
unohdetaan ihmisen johtaminen ja vuorovaikutustaidot (leadership), jotka ovat projektin 
johtamisen näkökulmasta juuri niitä keskeisimpiä elementtejä. Syyksi tähän on mainittu 
ihmisten johtamisen ja vuorovaikutustaitojen vaikea oppiminen, opetteleminen ja 
mittaaminen. Management-johtaminen taas liittyy mitattaviin konkreettisiin suureisiin, 
joita on helpompi arvioida. 
  
Myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyyttä on syytä pitää menestymisen 
mittapuuna. Nykyään ollaan yleisesti sitä mieltä, että projektin onnistumista tulee 
tarkastella kokonaisvaltaisesti huomioiden menestyminen operatiivisella ja strategisella 
tasolla. Projektin tavoitteeksi on asetettava sen kokonaisvaltainen menestyminen, 
toiminnallisuus ja sidosryhmien huomioonottaminen. Keskittyminen vain rautaiseen 
kolmioon ei riitä projektin menestystekijäksi. Selkeästi määritelty tavoite ja suunta, 
linjaorganisaation tuki, toimiva viestintäverkosto ja kyky hallita odottamattomia 
tilanteita ovat projektin menestystekijöitä. (Mazur et al. 2013, s. 947) 
2.3.1 Projektin onnistumisen tekijät 
Projektin onnistumisen määritelmää on 1980-luvulta lähtien laajennettu koskemaan 
lyhyen ja pitkän aikavälin tarkasteluksi. Lyhyen aikavälin tarkastelussa projektin 
tavoitteissa onnistumista tarkastellaan säännöllisesti koko hankkeen aikana, ennen sen 
päättymistä. Pitkän aikavälin tarkastelussa projektin tavoitteissa onnistumista 
tarkastellaan sen päättymisen jälkeen, arvioimalla sen tuottamia aineellisia ja 
aineettomia hyötyjä. On olemassa myös luokittelumalli, joka tähtää projektin 
onnistumiskriteereiden laajempaan tarkasteluun, kuin perinteisempi rautainen kolmio. 
Tässä mallissa onnistumiskriteeristöön voidaan lisätä tarkasteltavaksi loppukäyttäjien ja 
sidosryhmien mielipiteet projektin lopputuloksesta ja itse projektin hallinnasta. 
Projektin onnistumiskriteereitä arvioitaessa siitä voidaan erottaa kaksi eri mitattavaa 
ryhmää: objektiivisesti mitattavat, kuten budjetti, aikataulu ja eritellyt tavoitteet, 
subjektiivisesti mitattavat, kuten asiakastyytyväisyys ja sidosryhmien tyytyväisyys. 
(Bryde 2008, s. 802) 
 
Määriteltäessä projektin menestymisen kriteereitä on ymmärrettävä mitä 
menestymisellä käsitetään, tai millainen näkökulma menestymisen määrittämiseen on 
otettu (Ika 2009, s. 7). Kirjallisuudessa on esitetty projektin menestystekijöiksi ajan- ja 
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kustannustenhallinta, suorituskyvyn tehostaminen ja laadun parantaminen. Projektin 
menestymisen tilaa on usein mitattu vain yhdellä otannalla, kun otantakertoja pitäisi olla 
useammin koko projektin elinkaaren ajalta. Mikro-näkökulman avulla mitataan 
projektin onnistumista heti projektin päätyttyä, kun taas makro-näkökulma antaa 
pidemmän tarkasteluaikavälin näkökulman tuotteen asiakastyytyväisyyteen. (Jugdev & 
Muller 2005, s. 24) 
 
Projektin onnistumisen takeena ei kuitenkaan ole olemassa yhtä absoluuttista 
menestystekijää; on vain hankkeen onnistumisen kokemus. Onnistumisen arviointi on 
muuttunut myös eri aikoina. Sidosryhmien projektille asettama onnistumisen 
määritelmä on myös muuttuva tekijä. On myös todettava, että määriteltäessä projektin 
onnistumista tai epäonnistumista, eivät nämä tekijät ole välttämättä toistensa vastakohtia 
tai edes ristiriidassa keskenään. (Ika 2009, s. 7)  
 
Käsitystä projektin kokonaisvaltaisesta menestymisestä ei pidä Ikan (2009) mukaan 
sekoittaa projektinhallinnassa onnistumisen ja itse projektissa onnistumisen välillä. 
Semanttisesti ajateltuna projektinhallinnan menestyminen tarkoittaa tehokkuutta ja 
projektiryhmän sisäistä vastuunkantoa. Hyvällä projektin johtamisella on merkittävä 
vaikutus projektin onnistumiseen. Projekti voi kuitenkin epäonnistua hyvästä 
projektinjohtamisesta huolimatta. Oletetaan, että eri projektit olisivat aina samanlaisia, 
ja niiden menestyksekäs johtaminen voidaan suorittaa rutiininomaisesti. Tämä päätelmä 
istuu kuitenkin huonosti todelliseen tilanteeseen projektimaailmassa, joka 
todellisuudessa on hyvin monimutkainen ja spesifioitunut. Viime vuosikymmenien 
aikana on kuitenkin asteittain vallannut alaa käsitys siitä, että projektin onnistuminen 
edellyttää laajempaa määritelmää, kuin pelkästään perinteinen rautainen kolmio, joka on 
yhä vallitseva näkemys projektin menestymisestä. (Ika 2009, s.13) 
 
Projekteja leimaa usein niiden hallinnan menetelmien yksinkertaistaminen. Aikataulu- 
ja suunnittelutekniikoiden, kuten PERT ja CPM, käyttöä on tutkittu ja kehitetty 
tutkijoiden toimesta eri vuosikymmenillä. Yhteisenä johtopäätöksenä tutkijoille on se, 
että parempi aikataulutekniikan hallinta johtaa parempaan projektinhallintaan ja sitä 
kautta myös projektin onnistumiseen. Huolimatta tutkijoiden osoittamien metodien 
vaikutuksesta projektin onnistumisessa, aiheuttaa projektin lopputulos usein kriittistä 
palautetta sidosryhmiltä. (Ika 2009, s. 6) 
 
Ikan (2009, ss. 7-8) mukaan projektin onnistumisen käsite on vaikea määritellä. Eräs 
sen määritelmä on suorittamisen tavoitteessa menestyminen ja suotuisan lopputuloksen 
saavuttaminen. Projektin onnistumista ei voida määritellä yksiselitteisesti. Useissa 
kirjallisuustutkimuksissa on havaittu, että vain harvat projektinhallintaa käsittelevät 
tutkimukset ovat päätyneet yhteisymmärrykseen siitä, miten määritetään projektin 
onnistuminen. Projektissa onnistuminen käsitetään onnistumisena projektinhallinnassa 
ja projektin lopputuotteessa. 
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Onnistuminen mitataan subjektiivisesti ja objektiivisesti ja se tarkoittaa eri asioita eri 
ihmisille. Menestymisen mittareina käytetään yksinkertaisia muuttujia kuten aika, 
kustannus ja laatu, koska niitä on helppo käyttää projektiorganisaatiossa. 
Projektipäälliköiden fokus on hankkeen valmiiksi saattaminen ja toimituksen 
varmistaminen. Asiakaskontaktit ovat minimaalisia. (Jugdev & Muller 2005, s. 23) 
 
Toisaalta myös projektin epäonnistumiseen johtavat syyt on määritelty epätarkasti. 
Viime vuosina tutkijat ovat kiinnittäneet kasvavaa huomiota kriittisiin 
onnistumisen/epäonnistumisen tekijöihin projektinhallinnassa. Aiemmat tutkimukset 
ovat osoittaneet, että kriittisiä menestystekijöitä voidaan löytää vain hyvin yleisellä 
tasolla, tai niiden vaikutus kohdistuu vain tiettyihin projekteihin. Projekteissa löytyy 
yhä liian monta esimerkkiä kustannusarvion ylityksestä, myöhästymisestä tai se ei täytä 
sille asetettuja muita tavoitteita. (Hyväri 2006, s. 31) 
 
Kolme kriittistä projektiin liittyvää tekijää ovat selkeät tavoitteet, loppukäyttäjien 
sitoutuminen ja riittävät resurssit (Hyväri 2006, s. 34). Kriittisiä projektipäällikkyyteen 
liittyviä menestystekijöitä ovat sitoutuminen, koordinointikyky ja tehokas johtaminen. 
Tehokkaalla projektipäälliköllä on myös hyvä kommunikaatiokyky: hän on motivoija, 
visionääri ja substanssiosaaja. Projektiryhmään kohdistuvat kriittiset menestystekijät 
ovat viestintä, sitoutuminen ja tekninen osaamistausta. Linjaorganisaatioon kohdistuvat 
kriittiset tekijät ovat ylimmän johdon ja johtoryhmän tuki, eri organisaatioyksiköiden 
johdon tuki, organisaation selkeät toimenkuvat, sekä projektiorganisaation rakenne. 
(Hyväri 2006, ss. 35-36) 
 
Jugdev & Muller (2005, s. 28) ovat tehneet havainnon, että viimeisten vuosikymmenten 
aikana projektinhallinnan osalta on tapahtunut kehitystä seuraavasti:  
 
• Projekti menestyminen on enemmän kuin yhteinen missio, ylimmän johdon tuki 
projektiryhmälle 
• Kriittinen menestystekijä käsittää ylimmän johdon sitoutumisen asetettuun 
visioon, strategiaan ja kustannusvaikutukseen 
• Organisaation toimintaan liittyvät tekijät kuten ylimmän johdon tuki ja ulkoinen 
ympäristö PEST-analyysin mukaisesti 
• Onnistuneen projektinhallinnan menestymisen ehtona on sen hallinnan hyvä 
suunnittelu ja sitoutuminen hankkeeseen alusta loppuun asti 
• Projektin onnistumiskriteerit tulee sopia projektiin osallistuvien sidosryhmien 
kanssa ennen projektin alkua ja näiden kriteerien toteutumista tulee tarkastella 
sovituin aikavälein koko projektin ajan 
• Toimiva vuorovaikutussuhde on säilytettävä projektin asettajan ja 
projektipäällikön välillä  
• Projektipäälliköllä tulee olla valtuudet joustaviin ratkaisuihin oman harkintansa 
mukaan ennalta arvaamattomien tilanteiden varalta 
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• Projektin asettajan antamat ohjeistukset siitä, miten he ajattelevat projektin 
saavuttavan parhaiten sille asetetut tavoitteet 
• Asettajalla tulee olla vahva halu projektin toteuttamiseen: johdon omassa 
intressissä on toteuttaa projektit organisaatiossa sovitun strategian mukaisesti. 
Mikäli projektijohtamista ei pidetä strategisena voimavarana, niin silloin johdon 
kiinnostus ja aktiivinen vaikuttaminen projekteihin hiipuu. Tämä kiinnostuksen 
puute heijastuu koko projektin onnistumiseen. Keskeinen osa koko projektin 
onnistumista on johdon ymmärrys projektinjohtamisesta strategisena 
voimavarana.  
2.3.2 Projektin ajallinen hallinta 
Projektin aikataulun hyvä hallinta on jatkuvasti korostunut, koska esimerkiksi 
investointiprojekteissa pyritään mahdollisimman lyhyeen projektin läpimenoaikaan ja 
sijoitetun pääoman tuotto-odotusten nopeaan realisoitumiseen (Pelin 2002, s. 119). 
Toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama kokonaisuus merkitsee projektin tehtävien 
toteuttamista suunnitellussa järjestyksessä. Tehtävät tulee järjestää loogiseksi kokonai-
suudeksi, jossa niiden väliset riippuvuudet ja seuraussuhteet on määritelty. (Artto et al. 
2006, s. 100)  
 
Pääasiallinen tavoite aikataulun pitämiselle on se, että projekti voidaan toteuttaa 
mahdollisimman edullisesti, ajankäyttöä optimoiden, riskit minimoiden, joustavasti 
(Lientz & Rea 1995, s. 95). Artto et al. (2006, s. 122) nostavat projektin suunnittelussa 
tärkeimmäksi kysymykseksi aikataulun ja siinä esiintyvien tehtävien ajoittamisen. 
Aikataulun suunnittelu perustuu yksityiskohtaisten tehtävien määrittelyyn, tehtävien 
kestoon ja niiden järjestykseen ja kokonaisaikataulun luomiseen. Aikataulu perustuu 
aina arvioon ja tavoitteiden asettamiseen, joita voidaan päivittää projektin edetessä.  
 
Lähtökohtana projektin aikatauluttamiselle on käyttää erilaisia aikataulutekniikoita. 
PERT ja CPM ovat eniten käytettyjä tietokoneavusteisia ohjelmistoja, jotka on kehitetty 
projektin ajalliseen suunnitteluun. Suurin puute aikaperusteisten ohjelmien käytössä on 
se, että ne eivät huomioi resurssimäärien vaikutusta eri toiminnoissa. Projekteissa 
ongelmia syntyy, kun eri toiminnat edellyttävät resursseja ja niitä on käytettävissä vain 
rajoitetusti. Mikäli resurssitarvetta ei oteta riittävästi huomioon aikataulun eri vaiheissa, 
on seurauksena aikataulun huono hallittavuus. (Burke 1995, s. 4; Bruni et al. 2011, ss. 
1064-1065)  
 
Projektin toiminnoilla on olemassa looginen ja tekninen sidonnaisuus. Toiminnot on 
tapahduttava tietyssä järjestyneessä sarjassa, jotta projekti voidaan saada valmiiksi. Ne 
ovat kytkeytyneet toisiinsa siten, että yhden toiminnon panos johtaa toisen toiminnon 
tulokseen. (Kankainen & Junnonen 2001, ss. 77-78; Wysocki 2009, s. 7) 
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Työpaketti voidaan nähdä projektin osituksen alimpana tasona, jolla on yleensä oletettu 
kesto ja odotettu kustannus. Työpaketti muodostuu yleensä joukosta tehtäviä tai yhdestä 
tehtävästä. Työpaketin laatimisessa on huomioitava se, ettei sama työ voi esiintyä 
useammassa kuin yhdessä työpaketissa. Työpaketin avulla suoritetaan kytkentä 
projektin aikataulun ja kustannusseurannan välille. (Pelin 1990, s. 114; Wysocki 2009, 
s. 244; Pinto 2010, s. 284)  
 
Menetelmän arvioinnissa Burken (1995, ss. 4-5) ja Pelinin (2002, s. 234) mukaan 
huomio kiinnittyy projektin aikataulun laadinnassa esiintyvän epävarmuuden 
huomioimiseen ja projektinhallinnan parantamiseen. Käytön onnistumisen 
edellytyksenä on toimintaverkon eli graafisen kuvausmenetelmän laatiminen projektin 
tehtävistä aikatauluarvioineen, jotta projektin eteneminen ja tehtävien väliset 
riippuvuudet voidaan todentaa ja niistä voidaan tehdä tilastollisia analyyseja. Projektin 
mahdollisen valmistumisajan selvittyä voidaan menetelmällä laskea todennäköisyys 
projektin valmistumiseksi asetettuun ajankohtaan mennessä. Menetelmä on 
käyttökelpoinen, jos projektin tehtävien määrä on tarpeeksi suuri ja niissä ei esiinny 
tilastollista riippuvuutta. Tällöin on mahdollista arvioida todennäköisyyksiä 
standardinormaalijakauman avulla. Tilastollinen analyysi ei yleensä ole tunnettu tai sen 
vaatima teknologia ei ole helposti käyttöönotettavissa projektin johtamisessa. 
 
Projekin osituksen tarkoitus on projektin jakaminen täsmällisesti määrättyihin 
elementteihin arvoasteikkojärjestelmässä. Osituksen avulla projektin aikataulut jaetaan 
erillisiksi osa-aikatauluiksi, joista ilmenee niiden väliset riippuvuudet. Osituksen 
käyttökelpoisuus ilmenee siinä, että se on monipuolinen ja ratkaiseva projektihallinnan 
työkalu, jolla projektin ohjaus voidaan toteuttaa jakamalla se pienempiin osiin. (Pelin 
2002, s. 121; Pinto 2010, s. 285)  
 
Resurssirajoitetussa aikataulussa sen alku ja loppu määritetään odotettavissa olevien 
resurssien saatavuuden mukaan. Lopullinen projektiaikataulu on aina resurssirajoitettu. 
(Pinto 2010, s. 285) 
 
Kriittinen polku rakentuu kriittisistä tehtävistä joilla ei ole pelivaroja. Tehtävät suo-
ritetaan tietyn ajankohdan kuluessa, jotta koko projektin viivästymiseltä voidaan välttyä. 
Jos yksikin kriittisen polun tehtävistä viivästyy, niin koko projekti viivästyy. Kriittinen 
polku määrittää projektin päätymispäivän. (Artto et al. 2006 s. 132; Wysocki 2009 s. 
174)  
Gantt-kaavion ideana on esittää janakaaviossa projektin eri tehtävät ja niiden 
ajoittaminen aika-akselille janoina tai pylväinä. Kaaviossa tehtävien kestot lasketaan 
siten, että käytettävät resurssit huomioidaan aina täysimääräisinä. Projektitiimillä on 
tämän kaavion avulla helppo seurata projektin etenemistä vaihe vaiheelta. 
Janakaavion käyttö rajoittuu työpakettien/suorittajaryhmien vastuulle annettujen 
tehtävien suorittamiseen työkertojen ollessa muutaman viikon pituisia. Mikäli 
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aikajanan pituutta tästä lisätään, on työpaketteja vaikea hallita, työkestojen 
huomattavasti lyhentyessä on niiden hallinnoimisen ajankäytöllisesti ja 
kustannustehokkaasti haasteellista. (Pinto 2010, s. 315)   
 
Burke (1995, ss. 152-153, s. 157), Artto et al. (2006, s. 123), Pinto (2010, ss. 315-
316) ovat huomioineet omissa tutkimuksissaan Gantt-kaavion käytön ongelmien 
muodostuvan pääsääntöisesti kahdesta eri tekijästä seuraavasti: 
 
• Vuorovaikutussuhteesta eli tehtävän valmistuessa etuajassa tai viivästyessä, ei 
aina ole mahdollista monimutkaisissa projekteissa nähdä sen vaikutuksia muihin 
työvaiheisiin. 
• Moniosaisesta päätöksenteosta, eli ennen kuin tehtäviä voidaan paikantaa Gantt-
kaavioon, on kolme tekijää huomioitava samanaikaisesti: tehtävien looginen 
järjestys, tehtävien kesto, joka riippuu resurssien käytöstä, sekä tehtävien koh-
dentaminen, joka riippuu resurssien saatavuudesta.  
2.4 Projektin sidosryhmät ja resurssisuunnittelu 
Projektilla on useita sidosryhmiä; yksilöitä, ryhmiä tai organisaatioita, jotka kohdistavat 
projektiin odotuksia, joiden toimintaan projekti voi vaikuttaa ja jotka itse vaikuttavat 
projektin etenemiseen ja tuloksiin. Projektissa on tunnistettava sen sidosryhmät ja 
niiden tarpeet ja odotukset sekä luotava näkemys yhteisistä päämääristä. Sidosryhmän 
jäädessä huomioimatta, aiheuttaa se riskejä, jotka haittaavat projektin etenemistä. Artto 
et al. (2006, s. 41) Sidosryhmät voidaan määritellä ihmisinä, jotka tuottavat oman 
panoksen projektiin tai ovat siitä kiinnostuneista (Karlsen et al. 2008, s. 19).  Kaikilla 
projekteilla on vähintään seuraavat sidosryhmät, joihin projektilla on suora yhteys Artto 
et al. (2006, ss. 41-42).: 
 
• Projektipäällikkö 
• Projektiorganisaatio 
• Projektiryhmä 
• Projektin toteuttavan yrityksen organisaatioyksikkö 
• Asiakas 
• Käyttäjä 
• Tilaaja 
• Projektin omistaja 
 
Sidosryhmien tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeätä, koska 
projektipäällikön on voitava luoda riittävät viestintäkanavat niihin jo projektin 
alkuvaiheessa. Sidosryhmät voivat olla sisäisiä, kuten yrityksen ylin johto, talousosasto, 
funktionaaliset päälliköt ja projektiryhmän jäsenet. Ulkoiset sidosryhmät, kuten 
asiakkaaat, kilpailijat, toimittajat, ympäristö- ja kuluttajaryhmät ja poliittiset 
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ryhmittymät (Pinto & Kharbanda 1995, ss. 30-31).  Pinton & Kharbandan (1995, ss. 30-
31) mukaan projektin johtajan on oltava tietoinen siitä, ettei kaikilla projektissa mukana 
olevilla välttämättä ole samaa motivaatiotasoa ja tavoitetta projektin lopputuloksen 
suhteen. Loppukäyttäjä voi olla huolissaan tuotteen helppokäyttöisyydestä, kun 
projektin asettajan intressissä voi olla pelkästään säästöjen tavoittelu toiminnan 
tehostumisen kautta. (Pinto & Kharbanda 1995, ss. 30-31; Hughes & Cotterell 2009, ss. 
13-14) 
 
Projektipäälliköiden ja ulkoisten/sisäisten sidosryhmien väliset suhteet ovat kriittisessä 
asemassa Hughes´n & Cotterell´n (2006, ss. 13-14, s. 176) mukaan, kun tarkastellaan 
projektin prosesseja ja tuloksia. Suhteiden onnistuminen vaikuttaa siihen, miten projekti 
onnistuu tai epäonnistuu. Huono sidosryhmäjohtaminen osaltaan heikentää projektin 
lopputulosta ja vaikuttaa kielteisesti linjaorganisaation tuottavuuteen ja 
kannattavuuteen. Projektipäälliköltä edellytetään valmiuksia ja taitoja luoda ja ylläpitää 
sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien suhteita tehokkaasti. (Mazur et al. 2014, s. 948)  
 
Projektin alussa on tärkeätä saada projektiin liittyvät sidosryhmät sitoutumaan 
hankkeeseen. On kuitenkin huomioitava, että eri sidosryhmillä on erilaiset prioritetit 
projektin suhteen, joten on haasteellista saada kaikkien sidosryhmien maksimaalinen 
sitoutuminen projektiin samanaikaisesti (Pinto & Kharbanda 1995, s. 33). Sidosryhmien 
sitouduttua hankkeeseen, on tärkeätä saada myös projektitiimin jäsenet sitoutettua, jotta 
heidän panoksensa voidaan hyödyntää täysipainoisesti. Hyvät neuvottelutaidot nousevat 
merkittävään rooliin koko projektin keston ajan, mutta erityisesti ne korostuvat 
projektin alussa, jolloin projektiryhmä on saatava toimimaan yhtenäisesti sovittua 
tavoitetta kohden. Yhteisymmärryksen saavuttaminen projektin tavoitteista ja siitä miksi 
projekti on asetettu, on tärkeää, koska ilman sitä projektia ei voida suunnitella. Mikäli 
tästä vaiheesta ei päästä yksimielisyyteen, on koko projektin jatkaminen vaarassa. 
Tavoitteista päättäminen ja niiden hyväksyminen helpottavat projektiryhmää 
sitoutumis- ja toteutusprosessissa. (Skulmoski & Hartman 2009, s. 66) 
 
Skulmoski & Hartmanin (2009, s. 73) mukaan onnistuneen projektiryhmän 
määritelmänä voidaan pitää sitä, että kaikilla ryhmän jäsenillä on hyvät 
kommunikointikyvyt, tehokkaat viestinnälliset taidot, etenkin sanalliset, ja hyvä 
kuuntelutaito.  Osa projektipäällikön viestinnällisestä kyvykkyydestä näyttäytyy 
projektin asettajan odotusten välittämisestä projektiryhmälle. Tehokkaan 
projektipäällikön tunnusmerkkejä ovat hyvät kommunikaatiotaidot (Pinton & 
Kharbandan 1995, ss. 122-123).  Projektin asettajalla on usein epärealistisia odotuksia 
siitä, mitä voidaan tehdä, siksi projektiryhmällä tulee olla neuvottelutaitoa ja 
ongelmaratkaisukykyä, jotta saavutettaisiin yksimielinen näkemys siitä, miten ongelma 
ratkaistaan. Projektin tuloksia tarkasteltaessa voidaan tunnistaa tärkeimmät 
osaamisalueet projektin eri vaiheissa. Eri vaiheissa on tunnistettava juuri siihen 
vaiheeseen ominaiset osaamisperusteet, joita käytetään. Esimerkiksi tehokas asioiden 
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kyseenalaistaminen ja taito kuunnella ovat kriittisiä tekijöitä projektin alussa, jotta 
voidaan ymmärtää projektin toimitukseen liittyvät ongelman alustavat vaatimukset. 
Näiden tekijöiden vaikutus vähenee suunnittelu- ja toteutusvaiheen aikana.  
 
Projektia perustettaessa on siihen valitun ryhmän oltava ratkaisukeskeinen, realistinen, 
luova ja hyvää harkintaa käyttävä, sekä pyrkiä kehittämään toteutuskelpoisia ratkaisuja 
huomioiden niiden vaikutukset linjaorganisaatiossa. Tässä vaiheessa on projektiryhmän 
selvitettävä itselleen projektissa tarvittavan tiedonkeruun ja sen analysoinnin tavat. 
Ongelmanratkaisutaidot ja analyyttiset taidot, objektiivisuus ja ratkaisukeskeisyys 
yhdessä auttavat tunnistamaan projektiin liittyvät ongelmat ja vaatimukset. Projektin 
tärkein kompetenssi on niin sanottu 80/20-säännön (80% tuloksista johtuu 20% syistä) 
noudattaminen, koska vaarana on projektin ylisuunnitteleminen. On suunniteltava vain 
niin paljon, että suunnittelussa päästään seuraavaan vaiheeseen. Suunnittelussa 
tapahtuva virhe on se, että pyritään täydelliseen lopputulokseen jokaisessa 
suunnitteluvaiheessa ja sen seurauksena projektin suunnitteluvaihe viivästyy. 
Toteutusvaiheen aikana tärkeimmäksi ominaisuudeksi korostuu työryhmän kannalta 
henkilöt, jotka pyrkivät ongelmien ratkaisuun. (Skulmoski & Hartman 2009, ss. 68-69) 
 
Artto et al. (2006, ss. 48-49) mukaan on tärkeätä, että heti projektin alkuvaiheessa 
luodaan ammattimaisen toiminnan ja uskottavuuden ilmapiiri, joka jatkuu koko 
projektin ajan. Projektiryhmään osallistuvien osaamisessa projektin 
suunnitteluvaiheessa korostuvat tekniset/teoreettiset taidot ja tuloshakuisuus. 
Suunnitteluprosessin aikana on huomioitava ryhmän jäsenten tukeminen tavoitteen 
saavuttamiseksi, koska jokaista projektia sitoo aikataulutavoitteet. Tämä näkökulma on 
projektissa kriittinen, koska projekti ei ole vielä suunnitteluvaiheeessa valmis 
arvioitavaksi. Arvio voidaan tehdä vasta, kun projekti on valmis. Siksi on tärkeää, että 
projektipäällikkö huomio projektin ohjauksessa tämän näkökulman. Projektin edetessä 
projektipäällikön teknisen osaamisen merkitys vähenee ja ihmisen johtamisen taidot 
korostuvat. Projekti ei ole valmis, ennen kuin se on luovutettu tilaajalle. Arvioitaessa 
projektin onnistumista on huomioitava, että projekti määritetään projektin toteutuksen 
onnistumisena ja itse tuotteen onnistumisena; eli täyttääkö, tai jopa ylittääkö, se ne 
asetetut vaatimukset, jotka loppukäyttäjä ja sidosryhmät ovat siihen asettaneet. Tuotteen 
onnistumista ei arvioida vain sen luovutuksen yhteydessä, vaan käyttäjä arvioi sitä koko 
tuotteen elinkaaren ajan. (Skulmoski & Hartman 2009, ss. 69-70) 
 
Projektin suunnitteluvaiheen alkaessa, tavoitteiden sopimisesta jatketaan 
yhteisymmärrykseen ja kompromisseihin suuntaavaan toimintamalliin. Mallissa 
kompromissi, yhteisymmärrys, neuvottelu ja suostuttelu eivät ole toisiaan poissulkevia 
määritteitä. Projektin suunnitteluvaiheen aikana projektipäällikön työpanoksesta 
merkittävä osa kohdistuu sidosryhmien kompromissineuvotteluihin, koska heidän 
kauttaan projektiin kohdistuu usein epärealistisia tavoitteita ja kilpailevia etuja (Ruuska 
2007, s. 134). Kaikkiin sidosryhmien esittämiin vaatimuksiin ei voida suostua ja on 
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tärkeätä huomioida tuotoksen kokonaisuus. Mikäli suunnitteluvaihe halutaan viedä läpi 
onnistuneesti, on jokaisen projektiin osallistuvan sidosryhmän edustajan voitava 
hyväksyä se. Tähän tulokseen ei voida päästä ilman ryhmän keskeistä konsensusta. 
Ryhmän jäsenten ehdoton vaatimus pitäytyä vain omissa tavoitteissaan vaarantaa koko 
projektin. Lisäksi idea on saatava myytyä rahoittajille, jotta projektissa voidaan edetä 
toteutusvaiheeseen. Suunnittelu- ja toteutusvaiheen aikana projektipäälliköllä on oltava 
valmiuksia kompromisseihin, koska projektin alkuvaiheessa lukkoon lyötyjä tavoitteita 
ei voida aina toteuttaa. Valmius kompromisseihin auttaa hankkeen etenemisessä ja 
neuvottelemaan kykenevä ryhmä sitoutuu paremmin asetettuihin tavoitteisiin. 
(Skulmoski & Hartman 2009, s. 67) 
 
Projektipäälliköllä on oltava riittävät valmiudet ratkoa riitatilanteita, koska ryhmässä on 
aina henkilöitä, jotka kokevat pettymyksiä, jos heidän odotuksensa projektin tuotoksen 
suhteen eivät täyty. Kun projekti päättyy, on yleistä, että siihen osallistuneet eri 
sidosryhmien edustajat ovat eri mieltä projektin ja syntyneen tuotteen onnistumisesta. 
Loppukäyttäjän näkökulmasta katsottuna on tärkeätä, että onnistumisesta voidaan päästä 
osapuolten kesken yksimielisyyteen. (Skulmoski & Hartman 2009, s. 68) 
 
Skulmoski & Hartmanin (2009, ss. 65-66) mukaan tietoisuus organisaation 
toimintakulttuurista on projektin alussa kriittinen tekijä, koska projektipäällikön on 
tärkeää saada hyväksyntä projektin tavoitteille. Projektipäällikön on tunnistettava ne 
vuorovaikutustahot, joiden kautta saavutetaan sidosryhmien edustajien tuki. Lisäksi on 
huomioitava se, että projektin johdon on kehitettävä alusta alkaen tehokas 
toimintaympäristö projektille. Johtaminen ja päättäväisyys ovat projektipäällikön 
tärkeimpiä osaamisalueita, kun projekti siirtyy suunnitteluvaiheeseen. 
Suunnitteluvaiheessa on luotettava omaan visioon sovitun tavoitteen toimituksesta. 
Tietoisuus organisaation toimintakulttuurista on tärkeää koko suunnitteluvaiheen ajan, 
koska silloin määritetään projektin tavoitteet. Prosessinomistajuus muodostuu entistä 
tärkeämmäksi, kun siirrytään suunnitteluvaiheesta itse projektin toteutukseen. Kun 
tiimin jäsenten tehtävät on määritelty, heidän tulee ottaa ne vastuulleen ja ymmärtää 
mikä on oma rooli projektin toimitusprosessissa. Toteutuksen aikana tiimiä tulee 
motivoida, koska motivaatio voidaan menettää useista eri syistä kuten: 
 
• Henkilösuhteissa syntyvistä ongelmista 
• Tiimin jäsenillä on muita intressejä ja heidän panoksensa projektiin hiipuu 
• Oman projektin vastuualueen siirtäminen toisille henkilöille 
 
Wysockin (2009, ss. 11-12) mukaan resurssit ovat voimavaroja, joilla on rajallinen 
saatavuus. Ne voidaan aikatauluttaa tai ne voidaan vuokrata ulkopuoliselta taholta. Osa 
resursseista on kiinteitä ja osa muuttuvia, tarkasteltaessa niitä pitkällä aikavälillä. Joka 
tapauksessa resurssit ovat keskeisiä projektitoiminnan aikataulutun hallinnassa ja 
hallitussa projektin päättämisessä.  
  17 
Projektityön perinteisistä haasteista voidaan nosta esiin resurssien hallinta projektin 
aikana. Usein projektissa kohdataan ongelmia jonkin resurssin saatavuuden tai käytön 
osalta. Monissa projekteissa ongelmat kohdistuvat liian pieniin tekijäresursseihin, koska 
projektille ei välttämättä löydy riittävästi toivottavan osaamistason omaavia tekijöitä 
(Kettunen 2003, s. 148). Resurssien lisääminen ei ole suoraan verrannollinen projektin 
eri vaiheiden työajan lyhenemiseen. Liian suuri henkilömäärä voi lisätä projektiin 
käytettävän ajan määrää. Toinen tekijä koskee resurssien osaamista. Resurssien 
suunnittelussa on huomioitava niiden optimaalinen taso ja vaikutus projektin 
aikatauluun. Projektiin sitoutettavien henkilöiden taitotason tiedostaminen ja sen 
huomioiminen projektin aikataulusuunnittelussa on kriittinen tekijä 
resurssisuunnittelussa. Myös henkilöstön käyttö projektissa osa-aikaisesti on 
resurssisuunnitteluun vaikuttava tekijä. Resursseille on kuitenkin annettava 
mahdollisuus päästä mukaan projektin työtahtiin, joka pääsääntöisesti on määrätietoista 
ja tavoitteellisesti etenevää. (Wysocki 2009, s. 157) 
 
Projektilla toteutetun suoritteen vastaanottoja odottaa siltä tiettyä toiminnallisuutta ja 
laatua. Projektipäällikkö määrittelee projektin resurssit kiinteinä, mutta todellisuudessa 
useat eri tekijät voivat aiheuttaa niihin muutoksia. Esimerkiksi, asiakas ei ole 
huomioinut kaikkia projektiin asettamiansa vaatimuksia kokonaan tai yrityksen tilanne 
on saattanut muuttua pitkään kestäneen projektin aikana. On epärealistista odottaa, että 
asetetut määritelmät pysyvät muuttumattomina koko projektin ajan. (Wysocki 2009, s. 
8) 
 
Tutkimuksensa lopuksi Wysocki (2009, s. 52) on päätynyt siihen, että monien 
ongelmien syyt projekteissa johtuvat kommunikoinnin ymmärtämisen 
epäonnistumisesta tilaajan ja tuottajan välissä, koska tuottaja ei pysty visualisoimaan 
sitä, mikä on tilaajan todellinen tarve lopputuotteen suhteen. Heidän todelliset tarpeensa 
konkretisoituvat vasta projektin aikana. Tarpeiden hahmottaminen vasta projektin 
toteutuksen aikana vaikuttaa sen kustannuksiin, laatuun ja aikatauluun, koska näihin 
muutoksiin ei ole suunnitteluvaiheessa varauduttu riittävästi. Projektin onnistumisen 
kannalta on tärkeätä, että projektipäällikkö pystyy seulomaan tilaajan todelliset tarpeet 
ennen projektin alkamista, jotta ne ovat linjassa projektin yhteisesti sovittujen 
tavoitteiden kanssa.  
2.5 Projektin sidosryhmät ja johtaminen 
Projektin johtaminen perustuu tietojen, taitojen, välineiden ja tekniikoiden käyttämisestä 
projektin ohjaamiseen, jotta tilaaja hankesuunnitelmavaiheessa asettamat tavoitteet 
voidaan saavuttaa. Ilman tätä suunnitelmallisuutta ei projektia voida johtaa. Projektin 
läpivieminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti edellyttää riittävien ohjausprosessien 
määrittelemistä ja eri osa-alueiden menettelyjen suunnittelua ja toteuttamista. 
(Kankainen & Junnonen 2001, s. 23)   
  18 
Viirkorpi (2000, s. 31) ja Pant & Baroudin (2008, ss. 124-125) määritelmän mukaan 
projektin johtamisen osaaminen on kriittinen projektin menestymisen kannalta. Tiimin 
jäsenten välinen viestintä on tärkeää ymmärryksen jakamisessa projektissa ja sen 
päämäärästä. Projektin menestyksekkään johtamisen vaatimuksena on erilaisten 
johtamistaitojen yhdistelmien hallinta. Näistä voidaan nostaa esiin ihmissuhdetaidot, 
tekninen osaaminen, kognitiiviset kyvyt ja valmius ymmärtävät muuttuvia tilanteita ja 
ihmisten käyttäytymistä niissä. Projektin johtamisessa on Viirkorpi (2000, s. 31) 
havainnut seuraavat kuusi kategoriaa:  
 
• Viestintä  
• Järjetelmällisyys  
• Tiimin yhteisen tavoitteen muodostaminen  
• Johtajuus  
• Selviytyminen  
• Teknologiset taidot  
 
Pant & Baroudin (2008, ss. 124-125) ovat määritelleet tehokkaaan johtamisen 
tunnusmerkeiksi: 
 
• Ihmissuhdetaidot 
• Käsitteelliset taidot 
• Tekniset taidot 
 
Projektin johtamisessa ihmissuhdetaidoilla on suurempi vaikutus kuin teknisillä 
taidoilla. Projektin johtaminen edellyttää enemmän kuin pelkästään teknistä osaamista; 
on oltava kykyä johtaa koko projektiryhmää. Suhteiden johtaminen on tärkeää, koska 
halutaan saavuttaa sidosryhmien tyytyväisyys kaikissa projektin vaiheissa. 
Vuorovaikutustaidot täydentävät teknisen osaamisen tehokkuutta, koska projektin tulos 
voidaan saavuttaa vain ihmisten kautta käyttämällä heidän osaamistaaan ja luovuuttaan. 
Yhtenä suurimpana haasteena projektin johdolle on luoda oikea suhde tiimin jäsenten ja 
muiden sidosryhmien kanssa.  Tämä edellyttää käyttämään molempia sekä kovia, että 
pehmeitä keinoja. Projektin johtamisessa pehmeät taidot kuvataan usein sen puuttuvaksi 
linkiksi. Tähän luokkaan kuuluvista taidoista voidaan nostaa esiin (Pant & Baroudi 
2008, s. 126): 
 
• Viestintä; organisaation tehokkaan toiminnan varmistaminen 
• Johtamistaidot 
• Ongelmien ratkaisukeskeisyyteen pyrkiminen ja päätöksentekeminen 
• Ryhmän jäsenten kannustaminen toimimaan joustavasti, luovasti ja luotettavasti 
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2.5.1 Projektipäällikkö sidosryhmäjohtajana 
Projektin johtamisessa huomio kiinnittyy Pant & Baroudin (2008, s. 126) mukaan usein 
vain tekniseen osaamiseen, kun puhutaan projektin onnistumisesta. Tällä tarkoitetaan 
niin sanotun rautaisen kolmion hallintaa eli aikaa, kustannustehokkuutta ja laatua. Tämä 
siksi, että tekniset taidot ovat helpompia käsitellä, kun niitä verrataan paljon 
haasteellisempaan alueeseen kuten pehmeät arvot. Organisaatioissa on alettu 
ymmärtämään, että ihmiset ovat entistä sitoutuneempia työskentelemään projekteissa.  
 
Pelinin (1996, s. 83) mukaan projektipäällikkö on kokonaisvaltaisessa vastuussa 
projektin suunnittelusta, toimeenpanosta ja tehtävien valvonnasta ja hänen tehtävänä on 
johtaa projektia tarvittavan valta-aseman turvin. Menestyvällä projektipäälliköllä on 
laaja käytännön kokemus valmistusprosesseista, aikatauluosaamisesta ja hän on 
toiminut aiemmin alemman tason johtotehtävissä. Projektipäälliköllä on kyky 
verkostoitua linjaorganisaation ja muiden projektin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien 
kanssa. Hän tarvitsee hyvät sosiaaliset taidot, motivointikykyä, innostamis- ja 
delegointitaitoja. Häneltä odotetaan laajaa osallistumista projektin kokonaisuuden hal-
lintaan. Keskeistä on se, että projektipäälliköllä on kyky tuoda esille projektin tavoite 
selkeästi ja kannustavasti. Projektin asettajan ja projektihenkilöstön tarpeiden 
huomioiminen suunnitteluvaiheesta lähtien on tärkeässä roolissa luottamuksen 
rakentamiseksi. (Pelin 1990, s. 59; Lientz & Rea 1995, s. 16, ss. 97-105; Pelin 1996, s. 
83; Rissanen 2002, s. 75) 
 
Pelin (1996, s. 84), Rissanen (2002, ss. 74-75) ja Ruuska (2007, ss. 140-141) ovat 
nostaneet esiin projektipäällikön subjektiivisista ominaisuuksista seuraavat 
merkittävimmät projektin johtamiseen vaikuttavat tekijät: 
 
• Kommunikoija, jonka on kyettävä olemaan hyvä viestimään verbaalisesti ja 
kirjallisesti projektin sidosryhmien kanssa. Hyvä kommunikaatio on keskeisessä 
roolissa projektin onnistumisessa. Projektipäällikön on nähtävä projektin koko 
kuva ja siihen liittyvä projektin tilanne, sekä välitettävä tämä tieto 
projektiryhmälle. 
• Ongelmien ja ristiriitatilanteiden ratkaisukyky, joka on tärkein projektipäällikön 
ominaisuuksista. Projektipäällikön on kyettävä huomioimaan ja ymmärtämään 
ongelmat, saattamaan ne oikeaan mittakaavaan sekä kehittämään ja 
käyttöönottamaan niihin ratkaisut.  
 
• Henkilöjohtaja, jonka on pystyttävä tehokkaasti johtamaan ihmisiä 
• Kokenut henkilö, jolla on kyky hahmottaa projektin kokonaiskuva 
• Henkilö, joka pystyy ratkaisemaan ongelmia ja arvioimaan riskejä  
• Henkilö, joka pystyy hankkimaan nopeasti tietoa kaikista projektiin liittyvistä 
näkökulmista ja kyettävä soveltamaan tietoa projektin hyväksi 
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• Hänen on kyettävä organisoimaan, johtamaan ja olemaan tuloksellinen  
• Hän ymmärtää organisaation toimintatavan ja tietää kuka vastaa päätöksenteosta 
• Mikäli projekti perustuu vaativaan teknologiaan, on projektipäällikön kyettävä 
omaksumaan siitä teknologiset perusasiat  
 
Belout (1998, ss. 21-22) on havainnut, että projektin johtaminen on jatkuvaa 
kurinalaista toimintaa, jossa projektiin osallistuvien tahojen tulee olla kiinnostuneita 
projektipäällikön ammattitaitoisuudesta ja osaamisesta. Kompetenssin ymmärtäminen 
on tärkeää. Useat tahot liittävät projektinhallinnan osaamisen projektin tehokkuuteen, 
jossa projektin onnistuminen nojaa projektipäällikön johtamistaitoihin. Projektin 
johtamistaidot ovat taas sidoksissa projektin ja organisaation suorituskykyyn. Siksi on 
vahvat perusteet ymmärtää ja parantaa projektipäälliköiden osaamista. Tämä on tärkeää 
varsinkin niillä aloilla, joissa hankkeen menestymisen toistettavuus on haasteellista. 
(Belout 1998, ss. 21-22; Skulmoski & Hartman 2009, s. 61)  
 
Kun projekteja valmistellaan tilanteissa, joihin liittyy epävarmuutta, tarvitaan 
päätöksentekoon joustavaa lähestymistapaa. Joustavuutta voidaan kuvata parhaiten 
keinona tehdä päätöksiä siten, että ne on mahdollista palauttaa uudelleen käsittelyyn, tai 
päätöksiä voidaan lykätä, kunnes tarvittavaa lisätietoa on riittävästi saatavilla. Yleinen 
keino on lisätä saatavilla olevaa tietoa hankkeesta ennen päätöksentekoa. On 
huomioitava se, että päätös projekteista voidaan tehdä vasta niiden tietojen varassa, 
jotka ovat sopusoinnussa todellisen tavoiteltavan tuloksen kanssa. Projektin joustavuus 
voidaan nähdä vahvuutena, mutta myös heikkoutena. Projektit tarvitsevat vakautta ja 
niissä on valvottava tehokkaasti ajan, kustannusten ja laatuvaatimusten täyttymistä. 
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna joustavuutta tulisi minimoida. Toisaalta, 
päätöksenteko perustuu pääsääntöisesti rajallisen tiedon käyttöön ja kaikkia 
epävarmuustekijöitä ei voida eliminoida, jolloin joustavuutta tulisi lisätä. (Olsson & 
Magnussen 2007, ss. 25-26) 
 
Karlsen et al. (2008, ss. 7-8) mukaan projektin sidosryhmien johtaminen on yksi 
tärkeimmistä projektipäällikön tehtävistä, koska projektin onnistuminen riippuu monista 
henkilöistä, mukaan lukien useat sellaiset henkilöt, jotka eivät raportoi suoraan 
projektipäällikölle. Projektin sidosryhmien johtaminen tarkoittaa sitä, että projekti on 
esitetty yksityiskohtaisesti yksittäisille henkilöille ja projektiin vaikuttaville tahoille, 
jotta voidaan saada niiden tuki hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektipäällikön 
on tärkeätä luoda hyvät suhteet erityisesti niihin sidosryhmiin, joilla on vaikutusta 
projektin lopputulokseen.  
 
Bryson (2004, s. 22) tuo esiin tutkimuksessaan, että sidosryhmä terminä viittaa 
henkilöön, ryhmään tai organisaatioon, jotka on otettava huomioon yrityksen 
avainhenkilöiden toimesta. Nykyään termiä käytetään yleisesti ja ymmärretään, että 
keskeiset sidosryhmät on huomioitava. Siitä huolimatta aiheeseen liittyvää tutkimusta, 
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miten systemaattisesti tunnistaa ja analysoida sidosryhmät, on vähän käytettävissä. 
Sidosryhmät on tyypillisesti määritelty seuraavasti: 
 
• Kaikki osapuolet, jotka vaikuttavat tai tulevat vaikuttamaan strategisesti 
yrityksen toimintaan ja arvoihin 
• Jokainen henkilöstöryhmä tai organisaatiotaso, joiden asettamilla vaatimuksilla 
voidaan osoittaa olevan vaikutuksia yrityksen resursseihin tai sen tuloksiin 
• Henkilöt tai ryhmät, joilla on valtuudet vastata, neuvotella ja tehdä muutoksia 
organisaation strategisesta tulevaisuuden tilasta   
 
Karlsen et al. (2008, s. 8) korostavat, että projektiin on tärkeää luoda hyviä 
koordinointitapoja ja yhteistyörutiineja, koska projektit ovat usein, riippumatta 
projektityypeistä, monimutkaisia ja epävarmoja toteuttaa. Sidosryhmien määrä ja niiden 
kiinnostuksen vaihtelevuus projektia kohtaan lisäävät projektin monimutkaisuutta. Eri 
sidosryhmillä on oma kiinnostustasonsa projektissa ja tämä voi tuottaa erilaisia 
priorisointeja ja konfliktitilanteita. Siksi on väärin sivuuttaa sidosryhmien tarpeet, tai 
yrittää asettaa projektiin liian jäykkää yksityiskohtaista ohjausmallia. On myös tarpeen 
ymmärtää rakentavan arvostuksen ja luottamuksen muodostamisen tärkeys 
sidosryhmiin.  
 
Rakennettaessa hyviä suhteita projektin eri sidosryhmien välille on luottamus tärkeä 
aineosa. Uusi ja tilapäinen suhde painottaa luottamuksen merkitystä, koska projektin 
osapuolilla voi olla vain vähän tai ei ollenkaan aikaisempaa tietoa projektin osapuolten 
teknisistä tai toiminnallisista taidoista. (Karlsen et al. 2008, s. 9) 
 
Päämääräkongruenssi tarkoittaa sitä, että kaikkien projektiin osallistuvien tavoitteet ovat 
yhteneväiset, jolloin projektiin osallistuvien on helpompi luottaa toistensa tekemään 
työhön niiden saavuttamiseksi. Päämääräkongruenssi ymmärtäminen ja sen 
soveltaminen ovat syy siihen, että voidaan rakentaa luottamusta projektinhallinnon ja 
sidosryhmien välille. Päämääräkongruenssi on ratkaiseva luottamuksen rakentamisen 
mekanismi; väärinkäsitysten välttämiseksi on tärkeää luoda keskusteluilmapiiri, jossa 
voidaan tuoda esille projektin yhteiset tavoitteet. Päämääräkongruenssi on yhteinen 
tavoite projektissa, mutta silti on huomioitava sidosryhmien välillä olevat eri intressit. 
(Karlsen et al. 2008, ss. 17-18) 
2.5.2 Sidosryhmäanalyysi 
Organisaatiot ja projektiryhmät eivät voi toimia tavalla, jotka sivuuttavat ulkoiset 
vaikutukset heidän päätöksissään. Yksi tapa ymmärtää projektipäällikön ja muun 
organisaation välisiä suhteita on tehdä siitä sidosryhmäanalyysi. Sidosryhmäanalyysissä 
projektin sidosryhmät määritellään yksilöryhmittäin, niihin joilla on aktiivinen osuus 
projektissa ja niihin, jotka voivat vaikuttaa sen etenemiseen positiivisesti tai 
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negatiivisesti. Eskerod & Lund Jepsen (2013, ss. 32-33) mukaan jokainen projektiin 
vaikuttava sidosryhmä voidaan luokitella korkean/matalan hyötypotentiaalin sekä 
korkean/matalan haittapotentiaalin omaaviksi toimijoiksi. Sidosryhmät voidaan edelleen 
positioida nelikentän avulla ratkaisukeskeiseksi, vähämerkitykselliseksi, avainpelaajaksi 
tai edistyksen esteeksi riippuen siitä käyttävätkö he asemaansa tuomaa mahdollisuutta 
edistämään tai uhkaamaan projektin tavoitteita (kuva 3). 
 
 
Ratkaisukeskeinen Avainpelaaja
Vähämerkityksellinen Este edistykselle
Mahdollinen haitta
Mahdollinen hyöty
Matala Korkea
Matala
Korkea
 
 
Kuva 3. Projektin sidosryhmien potentiaalimatriisi (mukaillen Eskerod & Lund 2010, s. 
33) 
 
Ratkaisukeskeinen sidosryhmätyyppi toimii projektissa auttavana, mahdollistavana 
tahona ja valvoo resurssien tehokasta hyödyntämistä. Edistyksen esteellä on matala 
hyötypotentiaali ja korkea haittapotentiaali. Tällä sidosryhmätyypillä on siten kykyä 
estää tai vaikeuttaa projektin etenemistä, mutta sillä ei ole osoittaa resursseja projektiin. 
Avainpelaaja omaa molemmat, sekä korkean hyötypotentiaalin, että mahdollisen 
korkean haittapotentiaalin ja siksi tällä sidosryhmätyypillä on tärkeä asema 
tarkasteltaessa sitä resurssien saatavuuden näkökulmasta tai sen kyvystä vahingoittaa 
projektin etenemistä. Viimeisenä sidosryhmänä Eskerod & Lund Jespen (2013, ss. 32-
33) nostavat esiin vähämerkitykselliset sidosryhmät, joilla on projektiin vähäinen sekä 
hyöty- että haittapotentiaalivaikutus. On kuitenkin tärkeätä huomioida se, että 
vähämerkityksellisiä sidosryhmiä ei voida jättää täysin huomioimatta. Tällä ryhmällä ei 
ole vaikutusvaltaa projektiin, mutta he ovat kuitenkin osa projektiin vaikuttavista 
sidosryhmistä. Tämä sidosryhmä voi halutessaan muodostaa yhteenliittymiä muiden 
sidosryhmien kanssa ja siten lisätä omaa potentiaaliaan vaikuttaa projektiin haitallisesti 
tai hyödyllisesti. Sidosryhmien analysointi on erittäin tärkeää, kun kyse on projektien 
hallinnasta. Projektin johtamisessa on haasteena löytää siihen liittyvien monien 
vaatimusten kirjosta tasapaino ja silti säilyttää kuhunkin tärkeään sidosryhmään 
rakentavat suhteet. (Pinto 2010, s. 57; Eskerod & Lund Jepsen 2013, ss. 32-33) 
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Pinto (2010, ss. 57-58) on määritellyt ne sidosryhmät, jotka projektipäällikön tulee 
huomioida. 
 
Sisäiset sidosryhmät: 
• Ylin johto 
• Taloushallinto 
• Muut funktionaaliset johtajat 
• Projektiryhmän jäsenet 
 
Ulkoiset sidosryhmät: 
• Asiakkaat 
• Kilpailijat 
• Toimittajat 
 
Jergeas et al. (2000, ss. 12.1-12.2) ovat tutkimuksessaan päätyneet siihen, että tehokas 
sidosryhmäjohtaminen on avainasemassa projektin onnistumisessa. Sidosryhmien 
johtamista leimaa usein sen tehottomuus ja oletetus projektin valmistumisesta 
onnistuneesti ilman sitä. Projektin sidosryhmäanalyysissä määriteltävät tekijät: 
 
• Yksilöt tai ryhmät, jotka vaikuttavat projektiin 
• Projektin kehityskulkuun positiivisesti tai varauksellisesti vaikuttavat henkilöt 
tai tahot  
 
Projektipäälliköiden on otettava huomioon edellä mainitut tekijät projektin 
suunnittelussa, tai on olemassa vaara sidosryhmien sitoutumisasteen hiipumisesta. 
Projektin sidosryhmät määrittävät lopulta projektin onnistumisen. Siksi on tärkeätä, että 
niiden odotukset, mielipiteet ja mahdolliset vaikutukset projektiin on tunnistettu ja niitä 
hallitaan projektipäällikön toimesta. Tärkeä projektinhallinnan näkökohta on saada 
sidosryhmien täysi tuki hankkeelle. Projektipäällikön on ylläpidettävä jatkuva yhteys 
projektin sidosryhmien välillä, muuten sitoutumisen taso projektia kohtaan laskee. 
Sidosryhmäjohtaminen on huomioitava riittävästi projektissa. Esimerkiksi, on tehtävä 
selkeä ja kattava projektin onnistumisen tai epäonnistumisen määrittely. Määrittelyn 
avulla projektipäällikkö voi pyrkiä täyttämään tavoitteet, joita sidosryhmissä ei ole 
otettu riittävästi huomioon. Muita ongelmia, jotka vaikuttavat projektin 
epäonnistumiseen, ovat huonosti määritelty projektin rajaus ja sen tavoite, 
riittämättömät projektiin varatut määrälliset ja laadulliset resurssit, odottamattomat 
muutokset ja yhteisön negatiivinen suhtautuminen projektiin. Edellä esitetyt ongelmat 
ovat ratkaistavissa, mikäli sidosryhmät ovat mukana tarvesuunnittelusta lähtien ja 
integroitu projektiryhmään. (Jergeas et al. 2000, ss. 12.1-12.2) 
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Määriteltäessä sidosryhmästrategioita vaatii se asiakkaan sidosryhmien olemassaolon 
tunnistamista ja koordinoitua suunnitelmaa kunkin sidosryhmän erityisten tarpeiden 
huomioimisessa ja siitä, miten tämä huomioiminen voidaan saavuttaa (Pinto 2010, s. 
58). Sidosryhmien huomioiminen on osa strategisen johtamisen prosessia. Koska 
sidosryhmien huomioiminen on tärkeätä, niin myös sidosryhmäanalyysi on tärkeä 
työväline organisaation toiminnassa. Sidosryhmien analyysin avulla voidaan tuottaa 
arvoa organisaation toimintoihin ja niiden strategiseen johtamiseen. Analyysin 
tehtävänä on auttaa johtoa luomaan kuva siitä, ketkä ovat avain-sidosryhmiä ja miten 
saada heidät vakuuttuneiksi projektin tärkeydestä. (Bryson 2004, ss. 24-26; Eskerod & 
Lund Jepsen 2013, s. 7) 
 
Bryson (2004, s. 27) on todennut, että sidosryhmäanalyysin toteutukselle on aina jokin 
tarkoitus ja tätä tarkoitusta varten se on nivellettävä yrityksen toimintaan. 
Sidosryhmäanalyysejä tehdään osana projekti-suunnittelua, strategiaa tai organisaation 
kehitystyötä. Erilaisia analyyseja tarvitaan näiden prosessien eri vaiheissa. Päätös siitä, 
ketkä ovat mukana ja millä mandaateilla tekemässä sidosryhmäanalyysia on keskeinen 
strateginen valinta. Yleisesti, niiden henkilöiden olisi oltava mukana, joilla on 
projektille annettavaa.  
 
Ylin johto on taho, joka mahdollistaa projektin toteuttamisen ja tekee päätöksen sen 
aloittamisesta. Johto myös valtuuttaa siinä tarvittavien resurssien käytön ja tukee 
projektipäällikköä ja -ryhmää muun organisaation heihin kohdistavista paineista. Johto 
edellyttää, että projekti toteutetaan sovitussa aikataulussa (nopea läpäisyaika), 
kustannustehokkaasti (kustannukset ovat sovitun mukaisia) ja mahdollisimman vähän 
muun organisaation toimintaa häiritsevästi. (Pinto 2010, s. 59) 
 
Funktionaaliset johtajat, jotka toimivat perinteisessä linjaorganisaatiossa, ovat tärkeä 
tunnistettava sidosryhmä. Monissa tapauksissa projektiryhmän jäsenet voivat olla osa-
aikaisesti siihen nimettyjä henkilöitä, joilla on samaan aikaan myös vastuunsa 
funktionaalisessa toimintaympäristössä. Tämä tilanne voi aiheuttaa paljon sekaannusta, 
konflikteja ja neuvottelutarvetta projektipäällikön ja funktionaalisen johdon välillä.  
Projektiryhmän lojaalisuuden säilyttäminen projektia kohtaan on haasteellista 
tilanteissa, joissa ryhmän suorituskykyä arvioi projektipäällikön sijaan funktionaalisesta 
toimintaympäristöstä käsin operoiva esimies. On luonnollista, että ristiriitatilanteissa 
ryhmän jäsenten lojaalisuus on vahvempi omaan funktionaaliseen ryhmäänsä, kuin 
projektiryhmään. Funktionaaliset johtajat eivät yleensä suhtaudu kielteisesti projektien 
suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen, vaan he ovat sitoutuneet funktionaalisille rooleilleen 
ja toimivat ja käyttävät resurssejaan sen mukaan, miten se organisaatiossa on 
mahdollista. (Pinto 2010, s. 60) 
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Pinto (2010, s. 60) on todennut, että projektipäälliköiden on huomioitava sidosryhmien 
tärkeys ja toimia niiden tarpeiden suhteen ennakoivasti. Sidosryhmäjohtamisessa 
voidaan nostaa esiin kuusi keskeistä aluetta: 
 
• Toimintaympäristön arvioiminen 
• Tärkeimpien toimijoiden tavoitteiden tunnistaminen 
• Omien valmiuksien arvioiminen 
• Ongelman määritteleminen 
• Ratkaisun kehittäminen 
• Tuloksen testaus ja hienosäätö  
 
Jergeas et al. (2000, ss. 12.4-12.5) mukaan työ sidosryhmien kanssa on haastavaa, koska 
on huolehdittava aktiivisesti ennakoivasta viestinnästä ja sidosryhmät sitouttamisesta 
projektiin. Sidosryhmät saadaan sitoutettua projektiin kommunikoimalla selkeästi 
projektin missiosta ja tavoitteista. Sidosryhmät ja niiden onnistunut sitouttaminen 
projektiin vaikuttavat sen onnistumiseen. Sitouttamisprosessin onnistuminen vaatii 
projektipäälliköltä projektin prosessin ymmärtämistä. Eri toimintatavat, joita 
projektipäälliköt voivat tehdä sidosryhmien sitouttamiseksi: 
 
• Sidosryhmien koulutus projektin tarkoituksen ymmärtämiseksi 
• Kommuniointi sidosryhmien kanssa projektin tarkoituksesta ja tavoitteista 
• Negatiivisen vaikutuksen kompensointi projektiryhmän sisällä 
 
Kaikkien sidosryhmien välistä yhdenmukaisuutta ei ole mahdollista saada aikaiseksi, 
koska jotkut tahot periaatteesta vastustavat projektia. Nämä sidosryhmät on syytä 
yksilöidä ja prosessoida projektipäällikön toimesta, jotta ne eivät vaikuta haitallisesti 
projektiin.  (Jergeas et al. 2000, ss. 12.4-12.5) 
 
Sidosryhmäjohtamisen strateginen kehys tukee Sutterfield et al. (2006, s. 33) mukaan 
projektipäälliköitä projektin sidosryhmien hallinnassa ja niiden eri tavoitteiden 
saavuttamisessa. Projektin sidosryhmäjohtaminen voidaan jakaa eri kehitysvaiheisiin 
strategisen johtamisen prosessista: 
 
Vaihe 1, Projektin mission ja vision tunnistaminen  
Vaihe 2, Projektille tehtävä SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, uhat ja 
mahdollisuudet). Analyysin avulla projektipäällikkö tunnistaa projektiryhmän 
sisäiset vahvuudet ja heikkoudet. Projektipäällikön on myös tunnistettava ulkoiset 
uhat ja mahdollisuudet, jotka projektiryhmä joutuu kohtaamaan.  
Vaihe 3, Tunnistetaan kaikki projektin sidosryhmät, niiden tavoitteet ja päämäärät 
projektissa 
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Vaihe 4, Projektin sidosryhmäjohtamisen strategian valinta projektin tavoitteiden 
saavuttamiseksi 
Vaihe 5, Valitun sidosryhmäjohtamisstrategian toteutamiseen tarvittavien resurssien 
hankkiminen ja varaus 
Vaihe 6, Valitun sidoryhmäjohtamisen implementointi, eli täytäntöönpano 
Vaihe 7, Toteutetun sidosryhmäjohtamisen evaluointi, eli arviointi ja tarvittavien 
korjausliikkeiden tekeminen 
Vaihe 8, Säännöllisen ja jatkuvan palautteen antaminen projektipäällikölle projektin 
eri sidosryhmien taholta. Projektin sidosryhmämallin avulla projektipäälliköt 
arvioivat projektin sidosryhmät ja tilannetekijät minimoidakseen mahdolliset 
ristiriitatilanteet eri sidosryhmien välillä. Projektipäällikön on huomioitava, että ei 
ole yhtä projektin sidosryhmästrategiaa ylitse muiden, vaan strategia on aina 
sidottava kunkin projektin kontekstiin eli asiayhteyteen, käyttäytymismalliin ja 
rakenteellisiin muuttujiin.  
 
Kun projektin strategista suunnittelua aloitetaan, on pyrittävä purkamaan siihen 
kohdistuvia negatiivisia tunnetiloja. Projektipäällikön tulee saada tarkka käsitys 
sidosryhmien aiheuttamista haasteista. Yleisesti voidaan todeta, että linjaorganisaation 
eri osastojen ja sidosryhmien osalta projektiin kohdistetaan avoimia tavoitteita, jotka 
ovat relevantteja, mutta perustuvat usein mielikuviin lopullisesta päämäärästä. (Pinto 
2010, ss. 60-61) 
 
Pinton (2010, s. 61) mukaan lähtökohtana on kehittää ja ylläpitää vahvaa 
sidosryhmäsuhdetta eri osapuolten kesken. Toimintatapa perustuu siihen 
ymmärrykseen, että on olemassa hyvinkin erilainen, mutta kuitenkin yhteneväinen 
näkökulma ongelmasta. Määriteltäessä ongelmaa, määrittely ei tapahdu vain 
subjektiivisesti, vaan ongelmaa on pyrittävä määrittelemään myös sidosryhmien 
näkökulmasta katsottuna. Lisäksi on huomioitava se, että keskittyminen tulee suunnata 
ongelmien yksityiskohtiin ja välttää yleistyksiä. Mitä tarkemmin ja rehellisemmin 
ongelma voidaan määritellä, sitä paremmin kyetään luomaan mielekkäitä 
ratkaisuvaihtoehtoja ja saavuttamaan yhteinen ymmärrys eri osapuolten kesken. 
 
Ratkaisujen kehittäminen merkitsee sitä, että pyritään luomaan toimintasuunnitelma, 
jossa käsitellään mahdollisimman kattavasti eri sidosryhmien suhteita toisiinsa. Tässä 
vaiheessa projektipäällikkö, yhdessä projektiryhmän kanssa, pyrkii ohjaamaan 
linjaorganisaation prosesseja hakemalla vastauksia kysymyksiin siitä, mikä on hyvä 
toimintatapa ylimmän johdon kanssa, mikä on taloushallinnon reaktio strategian 
täytäntöönpanossa ja mitkä ovat asiakkaan/loppukäyttäjän ja projektiryhmän reaktiot. 
Näiden kysymysten asettaminen auttaa projektipäällikköä kehittämään ratkaisuja 
tunnistaa kunkin sidosryhmän väliset keskinäiset suhteet. (Pinto 2010, s. 61) 
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Projektin implementoinnissa on tärkeää huomioida se, että siinä operoidaan 
epätäydellisen informaation varassa. Eri ratkaisumalleja on testattava ja tarvittaessa 
jatkojalostettava. Projektiryhmän on tiedostettava, että ratkaisujen implementointi on 
iteratiivinen prosessi, johon vaikuttavat eri sidosryhmien asettamat ennakkokäsitykset 
projektin lopputuloksesta. Vaihtoehtoinen yksinkertaistettu sidosryhmäjohtamisen 
prosessi koostuu erilaisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien resurssien suunnittelusta, 
organisoinnista, ohjaamisesta, motivoinnista ja valvonnasta. Prosessia kehitetään 
tunnistamaan ja sopeutumaan niihin haasteisiin, joita sidosryhmät kohtaavat. Prosessin 
kehittämisessä ja toteutuksen suunnittelussa löydetään usein uusia sidosryhmiä, joiden 
vaatimukset projektia kohtaan on myös tunnistettava. Projektin siirtyminen uuteen 
elinkaarivaiheeseen aiheuttaa tarpeen tarkastella valittua sidosryhmäjohtamisen mallia 
uudelleen ja varmistaa, aiheuttavatko muuttuneet olosuhteet strategian uudelleen 
arviointia ja sen käyttöönoton. (Pinto 2010, ss. 61-62) 
2.6 Projektiorganisaation muodostus  
Rissasen (2002, s. 110, ss. 112-116) mukaan projektin perusluonteeseen kuuluu sen 
intensiivinen työmuoto. Siihen liittyvien toimintatapojen ja tulosajattelun seurauksena 
projektin uhkatekijöiksi voidaan nostaa sen eristäytyminen ympäristöstään, 
sidosryhmistään ja asiakasrajapinnasta. Sidosryhmät toimivat projektissa parhaiten 
silloin, kun he kokevat pääsevänsä vastavuoroiseen demokraattiseen dialogiin projektin 
kanssa. Dialogin avulla voidaan nostaa esille projektin menestystekijät, ongelmat ja 
sidosryhmien odotukset projektista. Dialogi toimii välineenä, joka auttaa ymmärtämään 
projektin johdon ja sidosryhmien molemminpuolisen sitoutumisen tarpeen projektin 
tavoitteiden suhteen. Dialogin avulla projektille muodostetaan oma tila, jossa 
mahdollistetaan sen toiminnallisuus ja toimiva ilmapiiri. Mikäli tässä epäonnistutaan, 
seurauksena on projektin ja sen sidosryhmien välille syntyvä epäluottamuksen ilmapiiri. 
Epäluottamuksen kautta projektiryhmässä saavat valtaa pelot, riittämättömyyden tunne 
ja vaikutusmahdollisuuksien puute. Siksi on tärkeää, että projektiin valikoituvat henkilöt 
ovat kiinnostuneita projektista ja sen sisällöstä kaikilla sen osa-alueilla ja ymmärtävät 
hyvän dialogin tuoman lisäarvon projektin onnistumisessa. Pelin (2002, s. 263) on 
todennut, että projektin onnistuminen ja työn edistyminen ovat riippuvaisia projektin 
ryhmähengestä. Hyvän ryhmähengen aikaansaamista vaikeuttaa projektin tilapäisyys ja 
henkilöiden mukaantulo ja irtaantuminen projektista sen eri vaiheissa. Ryhmähengen 
aikaansaaminen helpottuu, mikäli projektilla on selkeät tavoitteet ja tehtävät. Jokaisen 
projektissa toimivan jäsenen työn tulos vaikuttaa projektin edistymiseen.  
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Projektiorganisaation toimintakulttuuri (kuva 4) on suunniteltava yhdenmukaiseksi 
linjaorganisaation toimintakulttuurin kanssa.  
 
JOHTAJUUS
- Organisatorinen kyvykkyys
- Suunnan näyttäminen
- Ryhmän päätöksenteon 
tukeminen
- Motivaatio
- Konfliktien hallinta
- Tiimin yhtenäisyys
- Näkyvyys ja saavutettavuus
- Yhteys ylimpään johtoon
IHMISET
- Hyvä viestintä
- Osallistuminen
- Valmius ratkaista konfliktit
- Luottamus
- Hyvä ilmapiiri
- Sitoutuminen
- Ryhmänä kehittyminen
- Rajapintojen hallinta
- Suoriutumistarve
- Yhteistyön henki ORGANISAATIO
- Yhteistyön kulttuuri
- Yhteiset tavoitteet
- Pitkäkestoiset tavoitteet
- Riskien jakaminen
- Johdon osallistuminen
- Pitkän aikavälin strategia
- Innostava työympäristö
TEHTÄVÄ
- Tekninen onnistuminen
- Laatutulokset
- Ajantasaisuus
- Budjetin mukaisuus
- Innovaatiot ja luovuus
- Muutoksiin sopeutuminen
TEHOKAS
PROJEKTIORGANISAATIO
YLEINEN 
ORGANISAATIOYMPÄRISTÖ SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ
TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ
 
 
Kuva 4. Projektiorganisaation suorituskykyyn liittyviä tekijöitä (mukaillen Artto et al. 
2006, s. 299) 
 
Oikean toimintakulttuurin omaava ja siihen sitoutunut projektiorganisaatio toimii 
kilpailukykyisemmin ja motivoituneemmin kuin siihen pakotettu ryhmä. 
Linjaorganisaatiossa yleisesti hyväksytyn (PETS) sosiaalisen, taloudellisen, 
organisoitumisen ja teknisen toimintatapojen oikeanlainen tulkitseminen vähentää 
konflikteja projektiorganisaation sisällä ja tehostaa sen viestintää ja koordinointia, sekä 
parantaa mahdollisuuksia saavuttaa projektille asetetut tavoitteet. (Thomas et al. 2002, s. 
12) 
 
Pinton (2010, s. 63) mukaan organisaatiot voidaan jäsentää useilla eri tavoilla, jotka 
vaihtelevat erittäin monimutkaisista yksinkertaisiin. On tärkeää ymmärtää, että 
organisaatio on muodostunut vastaamaan yrityksen tarkoitusta. Valtaosa yrityksistä 
voidaan luokitella muutamaan rakenteellisen kategoria avulla: 
 
• Funktionaalisesti organisoidut yritykset, joissa eri osastojen jakoperuste 
määräytyy ryhmittelemällä ihmiset samankaltaisten toimintojen mukaisesti 
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• Projektiorganisoidut yritykset rakentuvat henkilöistä, jotka toimivat 
projektiryhmässä tilapäisesti 
• Matriisi-organisaatio, joka on rakenteeltaan kaksoishierarkinen, jossa 
linjaorganisaatio ja projektiorganisaatio ovat yhtä näkyviä  
2.6.1 Funktionaalinen organisaatio 
Yleisin liiketoiminnassa käytettävä organisaatiotyyppi on rakenteeltaan funktionaalinen.  
Kuvassa 5 esitetyssä funktionaalisessa organisaatiossa luodaan erilliset yksiköt 
taloushallintoa, markkinointia ja tutkimus-/kehitystyötä varten. Funktionaalisen 
organisaation jäsen osallistuu useisiin eri projekteihin, tai tukee useita tuotelinjoja 
samanaikaisesti. Selkeä vahvuus funktionaalisessa organisaatiossa on sen tehokkuus. 
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Kuva 5. Funktionaalinen organisaatiorakenne (mukaellen Pinto 2010, s. 64) 
 
Funktionaalinen rakenne sopii hyvin yrityksille ja yhteisöille, joilla on suhteellisen 
alhainen mahdollisuus vaikuttaa ulkoisiin epävarmuustekijöihin. Niiden vakaat 
ympäristöt eivät edellytä nopeata sopeutumista, tai reagointikykyä ulkoisen ympäristön 
muutoksiin. Ympäristön ollessa luotettava, funktionaalinen organisaatiorakenne toimii 
hyvin, koska sen painopiste on tehokkuudessa. Projektinjohtotoiminta funktionaalisesti 
organisoidussa yrityksessä voi olla haasteellista, sovellettaessa sitä ympäristöön, johon 
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se rakenteellisesti ei välttämättä sovellu. Funktionaalinen rakenne toimii joidenkin 
projektien hallinnoinnissa, mutta kun tavoitteena on projektin johtaminen 
mahdollisimman tehokkaasti ei se toimintatapana ole riittävä. Esimerkiksi, kirjanpitäjien 
kuuluessa samaan laskentaosastoon on mahdollista allokoida tehokkaammin koko 
konsernin laskentapalvelut jakamalla jokaisen kirjanpitäjän työtehtävien osuus ja 
varmistaa, ettei synny päällekkäisiä työtehtäviä, tai jää käyttämättömiä resursseja. 
Eduksi voidaan lukea myös se, että on helpompi ylläpitää arvokasta henkistä pääomaa, 
kun kaikki osaaminen on konsolidoitu (konsernin resurssien optimointi ja 
keskittämisprosessi) yhteen toiminnalliseen osastoon. Funktionaalisen rakenteen yleisin 
heikkous projektinjohtamisen näkökulmasta liittyy työntekijöiden päähuomion 
kohdistumisessa pelkästään omiin työtehtäviin, sulkien pois muiden osastojen tarpeet. 
(Pinto 2010, ss. 63-66) 
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Kuva 6. Siiloutumisen vaikutus funktionaalisessa rakenteessa (mukaillen Pinto 2010, s. 
64) 
 
Edellisessä kappaleessa esille tuotua huomion kohdistumisen vinoutumaa kutsutaan 
funktionaaliseksi siiloutumiseksi. Siiloutumista tapahtuu, kun työryhmän muodostavat 
henkilöt eivät halua, eivätkä harkitse vaihtoehtoisia näkökulmia tai yhteistyön 
mahdollisuutta muiden ryhmien kanssa funktionaaliset rajat ylittävällä tavalla (kuva 6). 
Esimerkiksi, uusien toimintatapojen kehittämisessä on vältettävä rutiininomaista 
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suhtautumista innovaatioiden johtamiseen. Funktionaalinen rakenne on myös yleensä 
huono reagoimaan ulkoisiin mahdollisuuksiin ja uhkiin. Organisaation viestintäkanavat 
toimivat yleensä hierarkisessa järjestelmässä ylös-alas-suuntaisesti, eikä funktionaaliset 
rajat ylittävällä tavalla eli horisontaalisesti. Tämä vertikaalinen hierarkia voi 
ylikuormittaa päätöksentekoprosesseja. Funktionaaliset rakenteet eivät ole yleensä 
luonnostaan kovin innovatiivisia ongelmien ratkaisemisessa. (Pinto 2010, ss. 63-66) 
 
Pinto (2010, ss. 63-66) on tutkimuksessaan havainnut, että siiloutuneilla 
funktionaalisilla ryhmillä on tyypillisesti rajoittunut näkemys koko organisaatiosta ja 
sen tavoitteista. Projektinjohtamisen näkökulmasta katsottuna, funktionaalisen 
rakenteen lisäheikkous on, ettei se määrittele itselleen loogista sijaintia 
projektinjohtamisen keskeisille toiminnoille. Ylin johto määrittelee projektin ja delegoi 
sille tarvittavia asiantuntijoita eri funktionaalisista ryhmistä. Projektin koordinointi, 
kuten eri tehtäväkohtaisten toimijoiden yhdistäminen projektiin, on tapahduttava 
ylimmän johdon toimesta. Haasteena tehtäväkohtaisten toimijoiden yhdistämiselle 
voidaan pitää niiden mahdollista toimimista samaan aikaan monissa eri projekteissa, tai 
samanaikaisesti tapahtuvat työtehtävät funktionaalisessa toimintaympäristössä.  
 
Nonaka & Takeuchi (1995, s. 161) ovat tutkimuksessaan päätyneet siihen, että 
projektiin osallistetut henkilöt kokevat usein lojaalisuutta omaa osastoaan kohtaan ja 
tämä viitekehys voi jäädä toimintatavaksi projektiryhmään siirryttäessä. He kokevat 
projektin tilapäisenä häiriönä ja esteenä varsinaiselle oman työn suorittamiselle. Tämä 
voi olla selittävä tekijä eri käyttäytymistavoille meneillään olevissa projekteissa, kuten 
projektiryhmän alhainen motivaatio, vastuiden välttely tai tarve pyrkiä pidentämään 
neuvotteluita projektipäällikön, osaston henkilöstön esimiesten ja projektiryhmän 
henkilöstön välillä. Projektiin liittyvänä ongelmana voidaan nähdä funktionaalisessa 
organisaatiossa projektin kehitysvaiheiden osa-optimointi. Projektin ollessa yhden 
osaston vastuulla, on sen pyrkimykset projektin suhteen yleensä harkittuja ja 
tehokkaista muiden osastojen motivaatiotason vaihdellessa. Projekti-pohjainen tuote tai 
palvelu vaatii onnistuakseen täysin koordinoituja toimia, jossa kaikki funktionaaliset 
ryhmät ovat osallisina ja edistämässä projektin kehitystä. Ongelmana voidaan nähdä 
myös se, että asiakkaita tai loppukäyttäjiä ei koeta tärkeimmäksi painopistealueeksi 
funktionaalisessa organisaatiossa. (Nonaka & Takeuchi 1995, s. 161; Pinto 2010, ss. 63-
66) 
2.6.2 Projektiorganisaatio 
Poiketen funktionaalisesta organisaatiotyypistä projektiorganisaatio on perustettu 
yksinomaan projektin toteuttamista varten (Rissanen 2002, s. 78).  
Projektiorganisaatiossa jokainen projekti on itsenäinen liiketoimintayksikkö, jossa 
projektin asettaja nimeää funktionaalisesta toimintaympäristöstä resurssit sen keston 
ajaksi ja on vastuussa siitä, että resurssit ovat projektin käytössä projektin tarvitseman 
ajan (Pinto 2010, s. 66).  
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Useat eri toimijat, kuten rakennusliikkeet, tukimus-ja kehittämisorganisaatiot ovat 
Turner´n & Muller´n (2005, s. 59) mukaan puhtaasti projektiorganisaatioita.  
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Kuva 7. Projektiorganisaatiorakenne (mukaillen Pinto 2010, s. 66) 
 
Projektiorganisaatiossa jokainen projekti on itsenäinen liiketoimintayksikkö 
funktionaalisen organisaation sisällä. Projektiorganisaatiossa projektipäälliköllä on 
yksinomainen määräysvalta resursseihin, joita hänellä on käytössään. Funktionaalisen 
organisaation johdon tärkeimpänä tehtävänä on koordinoida ja varmistaa 
projektipäällikön kanssa riittävät resurssit projektiryhmään (kuva 7). 
Projektihenkilöstöön liittyvät päätökset ja niiden hallinnointi on projektipäällikön 
harkintavallassa projektin ylimpänä toimihenkilönä. Funktionaalisen rakenteen 
mahdolliseen siiloutumiseen ja kommunikaatio-ongelmiin on varauduttava 
ennakoivasti. Nämä toimenpiteet parantavat kommunikaatiota projektin ja muun 
organisaation välillä. Päätöksenteon ollessa projektipäälliköllä ja projektiryhmällä 
saadaan päätöksentekoa nopeutettua. Painopisteen ollessa organisaatiossa 
projektipohjainen, jokainen siinä toimiva ymmärtää ja toimii sovittua tavoitetta kohti. 
Projektipohjaisessa organisaatiossa on varmistuttava siitä, että organisaatiossa on 
saatavilla riittävästi projektinjohtamiseen tarvittavia resursseja. (Turner & Muller 2005, 
s. 59; Wysocki 2009, s. 25) 
 
Vaikka projektiorganisaatiorakenteen käytön hyödyistä voidaan osoittaa useita etuja, on 
Pinton (2010, ss. 66-67) mukaan resurssien tehoton käyttö keskeinen haittatekijä 
puhtaassa projektiorganisaatiossa. 
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Projektiorganisaation merkittävänä haasteena on ylläpitää siihen liittyvää teknistä ja 
henkistä pääomaa, joka on ominaista funktionaaliselle organisaatiorakenteelle. Useissa 
projektiorganisaatioissa projektin eri tehtäviin nimetään funktionaalisesta ympäristöstä 
siihen teknisesti sopivia henkilöitä. Projektin päätyttyä nämä resurssit palaavat takaisin 
funktionaaliseen toimintaympäristöön vieden oman osaamisensa mukanaan. Osaaminen 
ei rajoitu pelkästään organisaation sisäiseen toimintaan, vaan differentiaalisesti se 
koskee funktionaalisen toimintaympäristön kaikkia jäseniä, jotka on osoitettu 
projekteihin. Tästä syystä osa projektiryhmän jäsenistä on hyvin perehtyneitä projektiin 
ja osalla ryhmän jäsenistä ei ole riittävää koulutusta tai kykyä siihen. Pinto (2010, ss. 
66-67) 
2.6.3 Matriisiorganisaatio 
Matriisirakenne on ollut yksi innovatiivisimmista organisaatiomalleista, joita on 
syntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Kettunen (2003, s. 136) on todennut 
organisaatiomallin mahdollistavan sen, että projektiin voidaan ottaa mukaan henkilöitä 
linjaorganisaation eri tahoilta. Tällä varmistetaan, että projektin toteuttamiseen saadaan 
juuri oikeat ihmiset huolimatta heidän asemastaan linjaorganisaatiossa. 
Matriisiorganisaatio yhdistää funktionaalisen toiminnan ja projektitoiminnan (Ruuska 
2007, s. 74). Matriisiorganisaatiossa pyritään löytämään tasapaino funktionaalisen 
organisaation ja puhtaan projektiorganisaation välillä. Jotta näiden kesken voidaan 
saavuttaaa tasapaino, on korostettava funktionaalisen toiminnan ja projektitoiminnan 
painopistealueita samanaikaisesti. Matriisirakenteessa luodaan käytännössä kaksi 
hierarkiatasoa, joissa valitsee funktionaalisen toiminnan ja projektitoiminnan 
auktoriteettien välillä tasapaino. Kuvassa 8 havainnollistetaan matriisiorganisaation 
malli. (Pelin 2002, ss. 85-87)  
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Kuva 8. Matriisiorganisaatiorakenne (mukaillen Pinto 2010, s. 68) 
 
Projektin asettaja ohjaa Pinton (2010, ss. 67-70) mukaan projektipäälliköiden toimintaa 
heidän ollessa asettajaan alisteisessa suhteessa. Projektipäälliköt toimivat tiiviissä 
suhteessa funktionaalisten yksiköiden kanssa määritellessään projektiryhmän 
kokoonpanoa, joka muodostuu eri funktionaalisten ryhmien henkilöistä. Funktionaalisen 
organisaation projektiryhmien henkilöstö on edelleen funktionaalisten osastojen 
valvonnassa ja raportointivastuussa osastojen esimiehille. 
Matriisiorganisaatiorakenteessa henkilöstö on jaettu molempien, sekä funktionaalisen 
organisaation, että projektiorganisaation kesken mihin heidät kulloinkin on osoitettu. 
Erityispiirteenä voidaan mainita, että matriisiorganisaatiossa henkilöstö pysyy sekä 
projektipäällikön, että funktionaalisen osaston esimiehen alaisuudesssa. Jokainen 
projekti ja projektipäällikkö tekevät yhteistyötä funktionaalisen organisaation johdon 
kanssa määritelläkseen optimaalisen henkilöstötarpeen projektia kohden, huomioiden 
myös niiden saatavuuden. Henkilöstötarpeen määrittelyssä tärkeintä on pystyä 
vastaamaan kysymyksiin: mitkä tehtävät on suoritettava tässä projektissa ja mikä on 
niiden kesto. Matriisirakenteesta voidaan erottaa kaksi yleistä muotoa jotka ovat: 
 
• Heikko matriisi eli funktionaalinen matriisi  
• Vahva matriisi eli projektimatriisi  
 
Heikossa matriisissa funktionaalisen yksikön vastuulla on ylläpitää ja valvoa projektissa 
tarvittavia resursseja ja niiden osatekijöitä. Projektipäällikön tehtävänä on hallinnoida ja 
koordinoida funktionaalisten yksiköiden toimintaa. Hän valmistelee aikataulut, raportoi 
projektin tilanteen ja toimii yhteyslinkkinä eri osastojen välillä niiden toimittamien 
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suoritteiden osalta (Ruuska 2007, ss. 76-77). Projektipäällikkö ei omaa kuitenkaan 
suoraa toimivaltaa resurssien hallintaan, eikä tee itsenäisesti merkittäviä päätöksiä 
niiden suhteen. (Pinto 2010, ss. 67-70)  
 
Ruuska (2007, s. 77) ja Pinto (2010, ss. 67-70) ovat tutkimuksissaan havainneet, että 
vahvassa matriisissa valtasuhde on projektipäällikköllä. Hän hallinnoi suurinta osaa 
projektien toiminnoista ja tehtävistä mukaanlukien projektiresurssien valvontatehtävät. 
Hän on myös avainhenkilö projektin päätöksentekoprosesseissa. Funktionaalisten 
esimiesten rooli vahvassa matriisissa on pääsääntöisesti neuvoa-antava. Vahva matriisi 
on lähimpänä puhtaan projektiorganisaation toimintatapaa, kun toiminta tapahtuu 
matriisiorganisaatiossa. Matriisirakenteen haasteena voidaan nostaa esille rakenteen 
johtaminen kahden eri organisaation johdon toimesta. Kerzner´n (2003, ss. 345-346) 
mukaan funktionaalisen organisaation esimiehet voivat kokea projektipäällikön uhkana, 
joka voi synnyttää kilpailutilanteen valtasuhteista heidän välillään. On kuitenkin 
projektin onnistumisen kannalta olennaista, että vahvassa matriisissa projektipäällikkö 
ja funktionaalisen organisaation esimiehet näkevät toisensa tasavertaisina 
yhteistyökumppaneina projektin toteuttamisen suhteen, koska heillä on kuitenkin sama 
tavoite, vaikka varsinainen valtasuhde painottuukin projektipäällikölle. Tässä tilanteessa 
korostuvat hyvien projektinhallinnan menetelmien käyttäminen eri organisaatioiden 
esimiesten välillä luottamuksellisen ja rakentavan yhteistyösuhteen aikaansaamiseksi. 
 
Pinto (2010, ss. 67-70) korostaa matriisirakenteen hyödyllisyyttä seuraavissa 
olosuhteissa: 
 
• Matriisirakennne mahdollistaa ympäristön, jossa yritys voi priorisoida resurssien 
tehokasta käyttöä mahdollismman monen projektin aikaansaamiseksi (Kerzner 
2003, s. 754) 
• Kun on tarpeellista korostaa kahta tai useampaa erityyppistä tulosta. Esimerkiksi 
yrityksellä voi olla tarve edistää sen teknistä kompetenssia käyttämällä 
funktionaalista rakennetta, kun samalla luodaan jatkuvasti uusia tuotesarjoja 
projektirakenteessa. Funktionaalisessa ympäristössä painotetaan teknistä 
pätevyyttä ja tehokkuutta, kun taas projektiympäristössä keskitytään nopeaan 
uusien tuotteiden kehittämiseen. 
• Kun organisaatioympäristö on monimutkainen ja dynaaminen, matriisirakenne 
edesauttaa tiedonvaihtoa ja funktionaalisten rajojen läpi tapahtuvan 
tiedonkulkun koordinointia 
 
Matriisirakenteessa tavoitteena on luoda samanaikaisesti molempiin, niin nopeasti 
ulkoisiin mahdollisuuksiin reagoiva, kuin sisäiseen toimintatehokkuuteen keskittyvä 
malli. Etuna matriisirakenteessa projektien hallinnan näkökulmasta katsottuna on, että 
se asettaa projektin johtamisen rinnakkain funktionaalisen toimintaympäristön kanssa. 
Toisena etuna voidaan mainita, että matriisi on räätälöity edistämään tiivistä 
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koordinointia eri osastojen välillä silloin, kun niiden painotus on tuottaa projekteja 
nopeasti ja tehokkaasti, sekä jakaa resursseja projektien välillä tarvittaessa. Toisin kuin 
funktionaalisessa rakenteessa, jossa projektit ovat rakenteeltaan kerroksellisia, eikä 
niiden prosesseja välttämättä tueta; matriisirakenne tasapainottaa duaalisia vaatimuksia 
ulkoisen reagointikyvyn ja sisäisen tehokkuuden välillä luoden ympäristön, jossa 
projektit voidaan toteuttaa viipymättä. Matriisirakenteen duaalisuus voi olla haaste, kun 
luodaan useita asiantuntijavaiheita eri toiminnoille. Kun kaksi organisaatio-osaa jakaa 
keskenään asiantuntijoita, he voivat kokea turhautumista vastaanottaessaan keskenään 
ristiriidassa olevaa tietoa projektin johdolta ja toisaalta funktionaalisen organisaation 
johdolta (Ruuska 2007, s. 79). Tämä asettaa projektin johtamiselle haasteita sekä 
funktionaalisen ympäristön tehokkuuden suhteen, että toiminnallisten rajojen yli 
tapahtuvan koordinoinnin edistämiseen. (Pinto 2010, ss. 67-70) 
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3  TYÖN AINEISTO JA MENETELMÄT 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä eli KPEDU, on perustettu vuonna 1995. 
Koulutusyhtymä on 11 kunnan ja 3 sopimuskunnan omistama maakunnallinen koulutus- 
ja kehittämisorganisaatio. Sen toiminta-alueella on noin 131 000 asukasta, jossa se 
järjestää ammatillista koulutusta kahdeksassa toimipaikassa kuudella eri paikkakunnalla 
Kokkolan seudulla ja Pietarsaaressa. Vuosittain koulutusyhtymässä opiskelee noin 3100 
henkilöä, joista noin 2100 nuorta perustutkinnoissa ja noin 1000 aikuista 
aikuiskoulutuksessa. Vuoden 2015 lopussa yhtymän palveluksessa oli noin 486 
työntekijää, joista opetushenkilöstön osuus oli 54,5%. (Johtoryhmän henkilöstöraportti 
25.2.2016). 
 
Tutkimuksen empiirisen aineiston hankintamenettely perustuu kuuden julkisyhteisön 
sisäiseen tai ulkoiseen sidosryhmään kuuluvan henkilön teemahaastattelusta ja tutkijan 
yli 20 vuoden työkokemuksesta projektipäällikkönä. Haastateltavista kolme edustaa 
sisäistä sidosryhmää ja kolme ulkoista sidosryhmää. Ulkoiset sidosryhmät valikoituivat 
haastateltaviksi julkisyhteisöjen kanssa tehdyn yhteistyökokemuksensa ja 
teemahaastattelun tarvitseman laadullisuuden vuoksi. Heillä on vahva kokemus ja 
osaaminen julkisyhteisöjen ja erityisesti koulurakentamisen osalta tehdystä yhteistyöstä. 
Sisäiset sidosryhmät valikoituivat haastateltaviksi, koska he edustivat parhaiten 
strategisia, taktisia ja operatiivisia sidosryhmiä ja näkemyksiä koulutusyhtymässä.   
 
Haastattelut toteutettiin siten, että kaikille haastateltaville toimitettiin etukäteen 
sähköisesti teema-aiheet niihin perehtymistä varten. Teemahaastattelun aiheet 
perustuivat tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja haastatteluiden aikana tulleisiin 
lisäkysymyksiin. Haastattelut käytiin näiden aiheiden perusteella kunkin haastateltavan 
työpaikalla ja tutkijan toimistolla. Kaikki haastattelutilanteet nauhoitettiin 
haastateltavien suostumuksella. Nauhoitetusta haastatteluaineistosta tehtiin litteroidut 
dokumentit, jotka ovat tämän työn liitteenä. Varsinaista haastattelurunkoa täydennettiin 
haaastatteluiden aikana riippuen haastateltavan vastauksista ja haastattelun 
suuntautumisesta vastausten mukaisesti. 
3.1 Teemahaastattelun aihepiirit ja haastattelurunko 
Tässä luvussa esitetään sidosryhmien teemahaastattelussa käytettävät aihepiirit ja 
haastattelurunko. Haastattelut muodostuvat neljästä eri aihepiiristä, jotka ovat: 
projektiorganisaatio, strateginen johtaminen ja projektin hallinta, sidosryhmien 
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hallintaprosessi ja projektiryhmän suorituskykyyn liittyvät tekijät. Näiden aihepiirien 
tulokset perustuvat haastateltavien kanssa käytävään haastatteludialogiin.  
 
Teemahaastattelurunko jakautuu neljään eri kysymysosioon, joista ensimmäinen osa 
koskee projektiorganisaatiota ja kartoittaa haastateltavien kokemuksia julkisyhteisön 
projektiorganisaatioympäristöstä, projektiorganisaation menestystekijöistä ja 
projektiympäristön hallinnasta. Toisessa osassa otetaan kantaa strategiseen johtamiseen, 
projektin hallintaan, projektitoiminnan menestystekijöihin ja niiden yhteydestä 
projekteihin. Kolmannessa osassa haastateltavat esittävät omia näkökulmiaan 
sidosryhmien hallintaprosessista ja sidosryhmäanalyysistä. Sisäisten ja ulkoisten 
sidosryhmien toimintatavat ja siitä miten projektin onnistumiskriteeristö on 
tunnistettavissa nousevat myös keskustelun aiheiksi. Haastateltavat ottavat kantaa 
lisäksi eri analyysivaiheiden merkityksestä projektin onnistumisen arvioinnissa. 
Viimeinen osa koskee projektiryhmän suorituskykyyn liittyviä ominaisuuksia, jossa 
paneudutaan organisaatioympäristöön ja projektiorganisaation toimintakulttuuriin. 
Tässä aihepiirissä otetaan kantaa myös johtajuuden merkitykseen projektiryhmän 
toiminnan innovaatio- ja luovuusajattelun mahdollistajana, sekä organisaation 
yhteistyökulttuuriin. 
3.2 Menelmän arvionti 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kootaan todellisessa tilanteessa, jossa keskeistä 
on tutkijan omat havainnot ja keskustelut tutkittavien kanssa. Tutkimuksen ensisijaisena 
lähtökohtana on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Pyrkimyksenä 
on käyttää induktiivista analyysia, jossa tutkimusprosessi lähtee liikkeelle empiirisistä 
havainnoista.  (Hirsjärvi et al.  2005, s. 155, s. 248) Tässä tutkimuksessa havainnot 
perustuvat laadullisen metodin käyttämiseen aineiston hankinnassa, jota edustaa 
teemahaastatteluista kerätty litteroitu aineisto. Teemahaastattelussa tutkimusongelmasta 
poimitaan keskeiset teema-alueet, joita tutkimushaastattelussa on tutkimusongelmaan 
vastaamiseksi välttämätöntä käsitellä (Vilkka 2005, s. 101). Primääritavoitteena 
tutkimuksessa on haastateltavien näkökulmien ja kokemusten kautta tutkittavan ilmiön 
ymmärtäminen ja siitä saatava kokonaisvaltainen kuva (Olkkonen 1994, s. 74). 
Tutkimus suoritettiin julkisyhteisössä, jolle on tyypillistä, ettei siitä ole saatavilla 
yksinomaan nomoteettista, eli suureen havaintojen määrään tilastollisesti yleistettävää 
havaintomateriaalia (Lukka 1991, s. 175). 
 
Toiminta-analyyttiseen menetelmään liittyy väitteen verifioinnin, eli oikeaksi 
osoittamisen ongelma. (Olkkonen 1994, s. 74) Toiminta-analyyttisessä tutkimusotteessa 
on keskeistä tutkittavan kohteen ja tutkijan välinen tiivis liityntä ja tutkijan 
ymmärrykseen liittyvät tulkinnat. Tyypillistä on, että kohdetapauksia on vähän ja 
menetelmät ovat kvalitatiivisia. (Olkkonen 1993, s. 73) 
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Teemahaastattelun haasteena voidaan pitää sitä, että kysymykset peilaavat liikaa 
tutkijan omaa käsitystä tutkittavasta asiasta, näyttäytyen haastattelutilanteessa tutkijan 
omien ennakkokäsitysten liiallisena korostamisena. Vastaaja voi tunnistaa tämän ja 
vastaa tutkijan toivomalla tavalla kysymyksiin, eikä välttämättä omien omien 
kokemustensa tai käsitystensä mukaisesti. Tästä syystä on vaarana, että lopullinen 
tutkimusaineisto ei vastaa kattavasti tutkimusongelmaan, tutkimuskysymyksiin tai 
vastaa tutkimuksen tavoitetta. (Vilkka 2005, s. 105) 
3.2.1 Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
Tämä diplomityö suoritettiin kahdessa eri osassa, jossa ensin perehdyttiin valitun 
teoreettisen viitekehyksen kautta aihetta käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen ja 
kansainvälisiin tiedejulkaisuihin.  Työn empiirisen osan aineiston hankinta toteutettiin 
teemahaastattelulla, jonka tutkimusaihepiirit ja kysymykset perustuivat teoreettiseen 
viitekehykseen. Varsinaiset haastattelut toteutettiin siten, että kaikille haastateltaville 
toimitettiin sähköpostitse teema-aiheet etukäteen niihin perehtymistä varten. 
Haastattelut käytiin näiden aiheiden perusteella kunkin haastateltavan työpaikalla tai 
tutkijan toimistolla maaliskuun ja elokuun aikana 2014. Haastattelujen kestot olivat noin 
tunnin mittaisia. Kaikki haastattelutilanteet nauhoitettiin ja niiden myöhempään 
anonyymiteetin suojaavaan käyttöön pyydettiin ja saatiin haastateltavien lupa.   
 
Teemahaastattelulla saatavan tiedon käsittely oli suuren tekstimäärän takia työlästä 
verrattuna esimerkiksi strukturoituun menetelmään, koska aineiston hankinta perustui 
haastateltavien kanssa käytyihin keskusteluihin, jotka nauhoitettiin ja tämä aineisto 
litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi koko haastatteludialogista. Otannan pienuus aiheutti 
päänvaivaa riittävän laadukkaan haastatteluryhmän valinnassa. Tässä tutkimuksessa 
ulkoisia sidosryhmiä saatiin edustamaan henkilöt, joilla on pitkäaikainen ja syvällinen 
kokemus nimenomaan koulurakentamisesta. Sisäisten sidosryhmien henkilöiksi 
valikoituivat ne, jotka parhaiten edustivat strategisia, taktisia ja operatiivisia toimijoita 
yhtymässä. Omien tulkintojen tekeminen teemahaastatteluaineistosta oli haastavaa, 
koska oma tulkinta tulisi perustua teoreettiseen tulkintaan haastateltavien omista 
tulkinnoista esitetyistä aihealueista. Haastateltavien näkemykset ja tulkinnat eri 
aihealueista olivat hyvin valaisevia, ajatuksia herättäviä ja niitä voidaan hyödyntää, kun 
jatkossa kehitetään koulutusyhtymän projektitoimintaa. 
3.2.2 Tutkimuksen validiteetti 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteettikysymys on teoreettinen ja monivaiheinen. 
Tutkimus liittyy kohderyhmän paikantamiseen ja tutkijan kykyyn rakentaa toimiva 
tutkimusasetelma. Tutkijan on osoitettava, että juuri tätä tutkimusasetelmaa käyttämällä 
tämän kohderyhmän tutkimuksessa voidaan vastata tutkimuksen kysymyksiin. (Anttila 
2000, ss. 407-408) 
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Hirsjärvi et al. (2005) ovat määritelleet validiuden myös pätevyydeksi, eli mittaako 
tutkimusmenetelmä juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. Huomion arvoista on se, 
että mittarit ja menetelmät eivät aina vastaa sitä todellisuutta, jota tutkija kuvittelee 
tutkivansa. Validiuden arvioinnissa sitä voidaan lähestyä kolmesta eri tulokulmasta 
jotka ovat: ennustevalidius, tutkimusasetelmavalidius ja rakennevalidius. (Hirsjärvi et 
al. 2005, ss. 216-217) 
 
Tässä tutkimuksessa validiteettia tarkastellaan ennustevaliditeetin ja 
konvergenssivaliditeetin kautta. Ennustevaliditeetti tarkoittaa sitä, pystytäänkö 
tutkimusmenetelmän tai mittareiden avulla saamaan tuloksia, joilla on ennustearvoa. 
Yleensä tuloksia verrataan käytännössä havaittuihin tosiasioihin. Jos ne eivät täsmää 
tutkimustulosten kanssa, saattaa vika olla olla mittarissa tai tutkimusmenetelmässsä. 
Konvergenssivaliditeetissä tukimus keskittyy siihen osoittavatko mittaustulokset kaikki 
samaan suuntaan ja saadaanko muilla mittareilla toisenlainen tuloskuva. (Anttila 2000, 
s. 404) 
 
Tutkimuksen ensisijaisena lähtökohtana oli aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen 
tarkastelu, jossa tutkimusprosessi lähti liikkeelle empiirisistä havainnoista. Käytetyllä 
tutkimusmenetelmällä ja valitun kohderyhmän henkilöiden haastatteluilla kyettiin 
vastaamaan tutkimuksen kohdan ”1.3 tutkimusongelma” asetettuihin kysymyksiin.  
Tutkimuksesta voidaan havaita se, että teemahaastatelun vastaukset olivat 
pääsääntöisesti samansuuntaisia riippumatta siitä, kohdistuiko kysely ulkoiseen 
sidosryhmään tai sisäiseen sidosryhmään. Tutkimuksen ennustearvo voidaan todeta 
vasta myöhemmin, kun tutkimuksen tuloksia hyödynnetään tulevien projektien 
kehitystyössä. Tutkimuksen osalta voidaan pohtia sitä, tapahtuisiko merkittävää 
poikkeamista tutkimuksen tuloksissa, jos teemahaastateltavien sidosryhmien määrää 
nostettaisiin tai tutkimusmenetelmä muuttettaisiin kvantitatiiviseksi, jossa 
teemahaastattelu korvattaisiin survey-tutkimuksella.  
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3.3 Organisaatio 
Yhtymän päätöksentekoprosessi on määritelty perussopimuksessa, joka on esitetty 
kuvan 9 organisaatiomatriisissa. 
 
 
 
Kuva 9. Koulutusyhtymän organisaatiomatriisi (mukaillen Keski-Pohjanmaan 
koulutusyhtymä, yhtymäsuunnitelma 2015-2017, s. 12) 
 
Perussopimuksen mukaisia toimielimiä, jotka on esitetty kuvassa 9, ovat 
yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta sekä valtuuston harkinnan mukaan 
asetettavat johtokunnat.  
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Toimielinten toimikausi on valtuustokausi ja niiden kokoonpano on sovitettu 
vastaamaan jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri ryhmien 
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta yhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin on asetettu 
yhtymähallituksessa. Toimielimen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on 
siirtänyt jäsenten nimeämisen yhtymäjohtajalle. (Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014, 
ss. 6-9) 
 
Yhtymävaltuusto 
Yhtymävaltuuston jäsenten valinta on perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien 
tehtävä. Koulutusyhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää 47-jäseninen valtuusto, joka 
koostuu jäsenkuntien valtuustojen valitsemista edustajista. (Tilinpäätös- ja 
toimintakertomus 2014, ss. 6-9) 
 
Yhtymähallitus 
Koulutusyhtymän 11-jäseninen hallitus vastaa hallinnosta ja taloudesta sekä 
yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta. Hallitus valvoo yhtymän etua ja edustaa yhtymää, käyttää puhevaltaa ja 
tekee sen puolesta sopimukset. Hallitus ratkaisee asiat, joita ei ole lailla, asetuksella, 
perussopimuksella tai säännöllä määrätty muiden toimielinten tehtäväksi. (Tilinpäätös- 
ja toimintakertomus 2014, ss. 6-9) 
 
Johtokunnat 
Koulutusyhtymän oppilaitoshallinnosta vastaa kaksi 9-jäsenistä johtokuntaa: 
ammattiopetuksen ja maaseutuopetuksen johtokunta. Johtokunnissa on lisäksi 
hallituksen edustaja, opettajien edustaja, muun henkilökunnan edustaja ja opiskelijoiden 
edustaja. Johtokuntien tehtävä on kehittää yksiköittensä toimintaa alueensa 
elinkeinollisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistämiseksi, tehdä esityksiä yksiköittensä 
talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan ja yksiköittensä ja alueensa 
kehittämishankkeiksi, valvoa yksiköittensä kasvatuksellisen toiminnan ja 
taloudellisuuden toteutumista, hyväksyä osaltaan yksiköittensä koulutusohjelmat, 
toteuttamismuodot ja -tavat ja seurata hanketoiminnan toteutumista sekä hoitaa muut 
saamansa tehtävät. (Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014, ss. 6-9) 
 
Kiinteistö- ja ruokapalvelu 
Kiinteistö- ja ruokapalvelu aloitti toimintansa vuonna 1997 tilapalvelu nimellä ja se 
toimii konsernin johdon alaisena sisäisenä palveluntuottajana. Sen perustehtävänä on 
koulutusyhtymän hallinnoimien noin 84 000 m² toimitilojen kiinteistöpidon tuottaminen 
vastuualueenaan kiinteän omaisuuden ylläpito, joka jakautuu kiinteistönhoitoon ja 
kunnossapitoon, rakentamispalvelut ja kiinteistön muodostukseen kuuluvat toiminnot. 
Kiinteistö- ja ruokapalveluiden henkilöstövahvuus oli vuoden 2015 lopussa 82 henkilöä, 
josta hallinnon osuus oli 8 henkilöä. Kiinteistö- ja ruokapalvelun palvelukonseptissa on 
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erotettavissa viisi eri segmenttiä, jotka ovat laitoshuolto, ruokapalvelu, 
kiinteistönhuolto, vahtimestaripalvelut ja rakentamispalvelut. 
 
Rakennuttamispalvelu  
Kiinteistö- ja ruokapalvelun rakennuttamispalvelu toteuttaa hallinnon määrittelemän 
strategian ja tavoitteiden mukaista toimitilojen rakentamispalveluita 
kiinteistönjohtamisen näkökulmasta käsin, jossa sen vastuuna on hallinnoida, ylläpitää 
ja kehittää yhtymän kiinteistövarallisuutta. Se esittää hallitukselle päätettäväksi 
vuosittain, toimitilastrategian mukaiset, kunnossapito-ohjelmassa sovitut hankkeet, 
jotka ovat arvoltaan 10 000-200 000€, sekä investointihankkeet, jotka ovat arvoltaan yli 
200 000€.  Investointitarve peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa on vuosille 2015–
2020 arvioitu olevan 3-5 miljoonaa euroa vuosittain.  
3.4 Investointitoiminta 
Rakennuttamispalveluiden investointihankkeiden projektitoiminta perustuu malliin, 
jossa koulut esittävät vuosittaiset investointitarpeet rakennuttamispalvelut tulosalueelle. 
Tulosalueen johtaja ja yhtymän nelihenkinen johtoryhmä arvioivat kaikkien tarve-
esitysten käyttökelpoisuuden. Arvioinnin perusteella johtoryhmä, joka toimii myös 
projektien ohjausryhmänä, tekee esityksen hallitukselle ja valtuustolle niistä 
projekteista, jotka ovat valtuuston määrittelemän toiminta- ja kiinteistöstrategian 
linjauksen mukaisia.  Strategiaa tehdessä analysoidaan käytössä olevat tilat, toimintojen 
nykytila ja arvioidaan lyhyen ja pitkän aikavälin tilantarpeen muutokset. 
 
Kun päätös projektin toteuttamisesta on tehty, nimeää johtoryhmä siihen 
projektipäällikön, jonka asema projektin johtajana vahvistetaan yhtymän johtajan 
tekemällä viranhaltijapäätöksellä. Projektipäällikkö kokoaa tarvittavan projektiryhmän, 
joka koostuu hankesuunnitteluvaiheen alussa pääosin sisäisistä sidosryhmistä, jossa 
opetushenkilöstön edustajat ja vastuualueen koulutus- ja toimialapäälliköt ovat 
pääroolissa. Opetushenkilöstön kokoonpano ei ole staattinen, vaan se vaihtelee 
suunnittelutilanteen etenemisen mukaan. Haasteena on sisäisten sidosryhmien 
optimaalinen resurssointi tämän suunnitteluvaiheen aikana. Johtuen resurssoinnin 
haasteista, on suunitteluvaiheeseen varattava riittävästi aikaa ja huomioida niiden 
resurssien käytön kohdentaminen, jotka kulloinkin ovat tarpeen, jotta tarvittavat käytön 
ja toiminnan näkökulmat tulevat huomioiduiksi. 
 
Hankesuunnittelun jälkeen jatketaan rakennussuunnitteluvaiheeseen, jossa suunnittelun 
painopiste siirtyy pääsääntöisesti kilpailumenettelyn kautta valituille suunnittelijoille, 
jotka edustavat projektissa ulkoisia sidosryhmiä. Projektipäällikön roolina on tässä 
vaiheessa suunnittelun ohjaus, koordinointi ja varmistaa sovitun tavoitteen toteuminen 
kustannustehokkaasti, laadullisesti, määrällisesti ja ajallisesti. Suunnitteluvaihe päättyy, 
kun valmiit urakkatarjouspyyntöasiakirjat ovat valmiina. Viimeistään 
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suunnitteluvaiheen aikana määritellään kulloiseenkin urakkaan sopiva toteutusmuoto 
riippuen projektin vaatimustasosta, sen koosta ja toimitustavasta. 
 
Projektien toteutusmuodot ovat vakiintuneet koulutusyhtymässä pääasiassa 
kokonaisurakan ja jaetun urakan kesken. Valinta toteutusmuotojen kesken määräytyy 
pääasiassa kohteen teknisen vaativuuden, hallinnollisten ominaisuuksien, kuten 
mahdollisuudesta omien resurssien sitomiseen projektiin ja rakennukselle asetettujen 
vaatimusten ja käyttöominaisuuksien kautta.  
 
Kokonaisurakassa (kuva 10) tilaaja tekee projektin toteuttamisesta vastaavan 
päätoteuttajan kanssa yhden kokonaisurakkasopimuksen. Urakoitsija vastaa 
kokonaisuudessaan rakennustyöstä. Tässä urakkamuodossa tilaaja ei tee erikseen muista 
urakoista sopimuksia, vaan on sopimussuhteessa päätoteuttajaan.  Pääurakoitsija tekee 
omiin nimiinsä tarvittaessa aliurakkasopimukset muista urakoista. Kokonaisurakassa 
päätoteuttajana on yleensä rakennusurakoitsija, jolla on siihen perinteisesti parhaimmat 
työmaan johtovelvollisuuden edellytykset. Yhtymässä on ollut käytössä useissa eri 
projekteissa myös malli, jossa päätoteuttajana on ollut talotekniikkaurakoitsija, koska 
projektin toimituksessa sillä on kokonaisuuden kannalta määräävä rooli. 
 
 
TILAAJA
Aliurakoitsija
Arkkitehtisuunnittelu
Tekniset suunnittelijat
Aliurakoitsija
Aliurakoitsija
Rakennuttajakonsultti
PÄÄURAKOITSIJA
 
 
Kuva 10. Kokonaisurakan sopimussuhteet (mukaillen Kankainen & Junnonen 2001, s. 
29) 
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Jaetussa urakassa (kuva 11) tilaaja tekee projektin toteuttamisesta sopimuksen 
pääurakoitsijan ja osakokonaisuuksista vastaavien erikoissuunnittelijoiden kanssa. Tässä 
mallissa pääurakoitsijana on yleensä rakennusurakoitsija ja sivu-urakoitsijoiden töiden 
yhteensovittaminen ja koordinointi on tilaajan ja urakoitsijoiden välisillä sopimuksilla 
alistettu pääurakoitsijalle. (Kankainen & Junnonen 2001, s. 28) 
 
Jaetun urakan haasteena voidaan pitää sitä, että eri urakoitsijat eivät ole 
sopimussuhteessa keskenään, vaan jokainen urakoitsija on sopimussuhteessa 
rakennuttajaan. Rakennuttaja tekee urakan hallinnan helpottamiseksi yleensä sivu-
urakan alistamissopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkeyttää työmaanaikaisten 
työvaiheiden yhteensovittamista pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan välillä. 
Alistamissopimus ei kuitenkaan vaikuta rakennuttaja ja sivu-urakoitsijan väliseen 
sopimussuhteeseen ja sen velvoitteisiin. 
 
 
TILAAJA
Sivu-urakoitsija
Arkkitehtisuunnittelu
Tekniset suunnittelijat
Sivu-urakoitsijaSivu-urakoitsija
Rakennuttajakonsultti
PÄÄURAKOITSIJA
 
 
Kuva 11. Jaetun urakan sopimussuhteet (mukaillen Kankainen & Junnonen 2001, s. 
29) 
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4 TULOKSET  
Tässä kappaleessa esitetään sidosryhmien teemahaastattelun tulokset. Haastattelun 
tulokset esitetään neljän eri aihepiirin avulla, jotka ovat: projektiorganisaatio, 
starteginen johtaminen ja projektin hallinta, sidosryhmien hallintaprosessi ja 
projektiryhmän suorituskykyyn liittyvät tekijät. Haastattelut käytiin haastattelurungon 
aihepiirien mukaisessa järjestyksessä (LIITE 1). Seuraavissa neljässä alaotsikossa 
käydään läpi aihealueista nousseita asioita ja tuloksia. 
4.1 Projektiorganisaation aihepiirin teemahaastattelun 
tuloksia 
Kysymys: Mitä kokemuksia sinulla on yhtymän projektiorganisaatioympäristöstä? 
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja A: Koulutusyhtymän projektiorganisaatioympäristö on 
aika laaja, koska olemme kuntayhtymäorganisaatio, jonka päätehtävä on koulutus ja 
kehittämistoiminta ja sinun työhösikin liittyen myös tämä rakentaminen on aika isona 
asiana. Jos ajatellaan tätä projektikokonaisuutta, niin toimintaympäristöhän säätelee 
tarpeita, eli strategisessa johtamisessa pitää ensin tunnistaa tarve sille asialle mitä 
aletaan tehdä projektina ja sillä tarpeella on eri sidosryhmä- ja toimijatahoja. 
Puhuttaessa koulutusyhtymän projektien ensimmäisestä vaiheesta, niin ensin täytyy 
tunnistaa, että mikä on tarve ja onko tarve strategisten tavoitteiden mukainen ja järkevä 
sekä mittakaavaltaan suhteessa strategisiin ydintehtäviin. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
koulutuksen kehittämisprojekteissa sitä, että niihin liittyvät ihmiset yhdessä pohtivat 
tarpeen ja sitten jos puhutaan isosta rakennushankkeesta, niin kuntayhtymän hallitus 
joka päättää rahoituksesta, niin heidät täytyy saada vakuuttuneeksi asian 
tarpeellisuudesta. Toki siihen mennessä sitä on valmisteltu pitkästi eri 
valmisteluryhmissä. 
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja B: Tämä ei ole toteuttajaorganisaationa puhdas malli, 
vaan tässä menee rinnakkain ja päällekkäin kiinteistöjen ylläpito ja hallinnointi ja 
muukin. Pitkälle samat henkilöt hoitavat projekteja. Sitten meillä on, niin kuin itse olen 
kokenut, hyviä kokemuksia siitä, että jo suunnitteluvaiheessa, kun sama 
henkilöstöryhmä joka ylläpitää kiinteistöjä, voi tuoda ne käyttöön liittyvät asiat jo 
silloin hyödynnettäviksi. Sitten tässä on tiiviisti mukana käyttäjien edustus yhtenä 
ryhmänä. Ongelmana on käyttäjien resurssien käytettävyys, eli opistojen johtotaso ei 
välttämättä ole käsittänyt kuinka tärkeä käyttäjien läsnäolo on projekteissa. On 
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käytettävä enemmän aikaa suunnitteluun projektin alkuvaiheessa, huomioiden tilojen 
käyttö ja varustelu. Varsinkin varustelu on ollut ongelma.  
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja C: Tässä koulutusyhtymässä projektitoiminta tuo minulle 
ajatukset rakentamisesta ja sitten projekteista, jotka kohdistuvat koulutuksen, osaamisen 
ja muun infran kehittämiseen. Siinä on oikeastaan se prosessiajatus mikä minulla on. 
Hyvin samankaltainen kokemus on myös muualta julkisyhteisöistä missä olen ollut 
mukana, esimerkiksi uimahallin rakennusprojekti tai jonkun yksittäisen alan 
kehittämisprojekti. 
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja A: Kokemuksia on täsmälleen yhtä monta erilaista kuin 
on yhteistyökumppaneitakin, eli organisaatioita joille suunnitellaan. Kokemukseni 
perusteella sillä on erittäin suuri merkitys projektin sujuvuuden ja lopputuloksenkin 
kannalta, minkälainen organisaatio on ja miten yhteistyö lähtee sujumaan. Se ei ole 
itsestään selvää, että se sujuu. 
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja B: Kuntayhtymän projekteissa mukana olleena minulla 
ei ole omalta kohdaltani kuin positiivisia kokemuksia sen suhteen. Porukka on mahtavaa 
ja mitä enemmän heitä oppii tuntemaan ja heidän kanssa olemaan, niin sitä paremmin se 
yhteistyö sujuu ja pystytään puhumaan enemmän asioista, keskustella, avata asioita 
pidemmälle, mitä ei ehkä tuntemattomampien ihmisten kanssa tule tehtyä juuri koskaan, 
tai se jää usein hyvin pinnalliseksi. Pitkän projektisuhteen aikana yhteistyö syventyy 
luonnollisesti. 
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja C: Julkisyhteisöt ovat tulleet tutuksi edellisistä ja 
meneillään olevista projekteista, joissa myös on projektinjohto-organisaatio. Kohteet 
ovat olleet isoja ja niissä tulee projektinjohto-organisaatio näkyviin oikein selvästi tällä 
hetkellä. Kyllä kokemuksia on, ihan riittävästi.  
 
Aihepiirin tulosten kommentit  
 
Teemahaastattelun ensimmäisen tutkimusaihepiirin vastausten perusteella haastateltavat 
sidosryhmät ovat tietoisia siitä, mitkä ovat ne vaatimukset ja tekijät, jotka ovat nostettu 
esiin, kun puhutaan projektiorganisaation menestymisestä siinä toiminnassa, mitä varten 
se on perustettu. Erityisesti rahoituksen ja toimintaympäristön tarpeiden ymmärtäminen 
koetaan projektiorganisaation toiminnassa vahvuustekijöiksi. Tärkeänä huomiona 
pidettiin sitä, että suunniteluvaiheessa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti 
kiinteistöjä ylläpitävän tahon tietoja. Haastateltavien mielestä rajoittavia tekijöitä 
projektiorganisaation menestymisessä ovat sidosryhmien välinen yhteistyön heikkous ja 
sidosrymien sitouttamisen epäonnistuminen. Tämä näyttäytyy projektissa siten, että 
siinä on henkilöitä, joille projektin tavoite ei ole täysin selvillä, sekä resurssien huonona 
käyttönä ja niiden optimaalisen kohdistamisen vaikeutena projektin hyväksi. Myös 
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ulkoisten sidosryhmien sitouttaminen koetaan osin ongelmalliseksi, koska heidän panos 
projektiryhmän varsinaiseen työhön on usein osoittautunut pelkästään edustukselliseksi. 
Siitä, miten sidosryhmiä tulisi käyttää ja kohdentaa optimaalisesti projektissa sen 
vaikutusaikana koetaan selkeästi suureksi haasteeksi projektin johdolle ja 
asettajataholle. 
4.2 Strateginen johtamisen ja projektin hallinnan 
aihepiirin tuloksia 
Kysymys: Projektitoiminnan menestystekijöitä ja niiden yhteys projekteihin? Mitä 
tekijöitä onnistunut projektinhallinta vaatii? 
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja A: Omasta kokemuksesta katsottuna 
rakentamisprojekteissa kuntayhtymässä noudatetaan käsittääkseni rakentamisen 
projektihallinnan hyviä periaatteita, jotka ovat minulle vieraampia. Mutta se mitä olen 
niissä saanut olla mukana, niin olen saanut vaikutelman, että projektinhallinnalle on 
erittäin systemaattiset ja vakiintuneet käytännöt ja siellä kaikki osapuolet tuntevat ne 
vaiheet ja kuviot, mitä siihen liittyvät ja niiden tukena on tietojärjestelmiä, jotka tukevat 
projektin etenemistä. Projektinhallinta rakentamisprojekteissa tarkoittaa sitä, että 
asianhallintajärjestelmästä on löydettävissä rakentamisprojektien olennaiset vaiheet ja 
asiakirjat. Tässä meillä toimitaan erittäin hyvin ja esimerkillisesti. Itse en tunnista koko 
prosessia, mutta voin silti luottaa siihen, että asiat hoidetaan ja ne ovat mallina monelle 
muullekin asianhallinnalle. 
 
Vaikka usein projekteja ei käynnistetä sillä periaatteella, että tavoite muotoutuu siinä 
projektin aikana, vaan edellytetään, että projektilla on etukäteen jokin tavoite, niin voi 
olla, että havaitaan, että alkuperäinen tavoite on ollut väärä ja sitä pyritään muuttamaan. 
Neuvotellaan rahoittajan tai ohjausryhmän kanssa projektille uusia suunta, eli projektille 
voi käydä näinkin.  
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja B: Meillä on hyvin kerrottuna tilastrategia 
taloussuunnitelmassa, jonka valtuusto hyväksyy. En nyt muista niitä sanoja, mutta siellä 
on tarkkaan määritelty tilat, tehokkuus ja muu vastaava. Ajateltaessa strategista 
johtamista, meneillään olevassa projektissa, jonka hankesuunnitelma pitäisi käynnistää; 
sitä on käynnistetty jo pari vuotta, mutta meillä ei ole vielä tarvittavaa strategiaa, siitä 
mitä alamme suunnitella. Valtion rahoituspäätökset yksikköhintoihin ja tuleviin 
aloituspaikkamääriin vaikuttavat ohjaavasti myös siihen, mitä tiloja tarvitaan. Toisaalta 
samalla hallituksen pitää linjata se, että mitä opintosuuntia säilytetään. Strategia alkaa 
hahmottua, kun tiedetään ensin mitä tarvitaan. Tiivistämistarpeet on vielä huomioitava. 
Todennäköisesti, liikutaan noin 10% supistamistarpeessa tällä rakennusmassalla.  
 
  49 
Sisäisen sidosryhmän edustaja C: Aika haasteellisia asioita. Suunnittelustahan projekti 
lähtee liikkeelle. On huomioitava se, että miten hyvin projekti on suunniteltu ja tietysti 
se, että miten riskit pystytään hallitsemaan tai miten sitä projektia johdetaan. 
Kokemusperäisyys luo onnistumiselle mahdollisuuksia. Totta kai sitten koko projektin 
johtamiseen tulee vastuut ja delegoinnit ja kaikki muut. En osaa sitä paremmin sanoa. 
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja A: Minusta tärkein lähtökohta on ensinnäkin tavoitteen 
tiedostaminen; että tiedetään miksi tehdään, mikä on tavoite ja sitten vielä, kun päästään 
niin pitkälle, että todetaan että tavoite on yhteinen, johon pyritään. Monessa projektissa 
on ne pari kolme ensimmäistä suunnittelukokousta mennyt siihen, että on vasta haettu 
tavoitetta ja vasta sitten on tavallaan projektiryhmä tiedostanut sen, että yhdessähän tätä 
tehdään. Vaatimuksena voidaan esittää se, että ne jotka ovat mukana projektiryhmässä 
tiedostavat oman roolinsa, vahvuutensa ja tiedostavat myös niiden muiden ryhmässä 
mukana olevien vahvuudet. Vielä nimenomaan sillä tavalla, että ymmärretään se, että 
pyritään käyttämään jokaisen ryhmäläisen vahvuudet hyväksi. Pääsuunnittelija ei ala 
liian paljon ohjailla muiden alojen asiantuntijoita tai tilaajaa omassa 
tavoiteasetannassaan. Pääsuunnittelija tuo omat asiansa ja omat tietonsa ja tavoitteensa 
projektiin mukaan, mutta sitten erittäin herkällä korvalla kuuntelee myös muita. Jotta 
päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen, on löydyttävä yhteinen sävel.  
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja B: Se vaatii sen, että meillä on kunnon 
hankesuunnitelmat, minkä pohjalta lähdetään tekemään suunnittelua ja saadaan sitten 
riittävästi aikaa tutkia eri vaihtoehtoja ja systeemejä, esimerkiksi mikä lämmitysmuoto 
tai ilmanvaihtojärjestelmä valitaan. Mikäli suunnittelijan pitää hätäisesti tehdä näitä 
päätöksiä, niin se yleensä näkyy suunniteluprosessin loppupäässä tulevina ongelmina. 
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja C: Projektitoiminnan menestystekijä voidaan määritellä 
siten, että löydetään sellainen ryhmä tai tiimi, niin rakennuttajan puolelta kuin myös 
tekijäpuolelta, jossa luodaan heti alussa sellainen ilmapiiri, että tämä tehdään yhdessä. 
Se on erittäin tärkeää, se on itseasiassa kaikkein tärkein menestystekijä, kun työmaa 
lähtee käyntiin. Mutta ennen sitä on erittäin tärkeää, että aloitetaan keskustelu 
suunnittelun ohjauksesta, että tiedostetaan mitä halutaan ja miksi halutaan jotain. Hyvä 
projektin ennakkosuunnittelu, se on kaikki kaikessa joka asiassa. Sielläkin on oltava 
selkeät vastuualueet rajattuna ja käytynä läpi. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että me 
saadaan ”tehdä yhdessä”-fiilis.  
 
Aihepiirin tulosten kommentit 
 
Vastaajien mielestä projektitoiminnan vahvuustekijäksi voidaan nostaa se, että 
projektiin osallistuvat henkilöt tiedostavat oman vaikuttamismahdollisuuden tärkeyden. 
Tehokkaan johtamisen tunnusmerkeiksi haastateltavat nostavat projektipäällikön 
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot työntekoa tukevana henkilönä, joka kykenee 
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toimimaan linkkinä linjaorganisaation ja projektiorganisaation välillä. Projektin johdolta 
edellytetään viestinnällisiä taitoja, nimenomaan projektin alkuvaiheessa, jossa projektin 
lopullisista tavoitteista sovitaan. Johtamisvastuun epäselvyys näkyy muun muassa 
projektin hankesuunnitteluvaiheessa analysoinnin puuttumisena teknisten- ja 
laatuasioiden osalta. 
 
Projektin onnistumisen arvioiminen ja sitä hyödyntävä oppimisprosessi jää 
laatumittariston puuttuessa yksittäisten havaintojen varaan. Rakennuttajalla olisi syytä 
olla myös määriteltynä suunnitteluohje sille, mitä laatutasoa he tavoittelevat projektilta. 
Osa haastateltavista kokee pienen talousalueen vaikuttavan siihen, että projektin 
hankesuunnitteluvaiheen aikana ei riittävästi tuoda erilaisia innovatiivisia 
ratkaisuehdotuksia esille, koska projektiryhmän tuttuus on luonut jo aiemmissa 
projekteissa tietyn tavan toimia. Vastaajat kokevat, että asettaja toteuttaa projekteja 
hyvin budjettipainoitteisesti, joka näkyy joustamattomuutena projektin 
suunnitteluvaiheen aikana tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin.  
4.3 Sidosryhmien hallintaprosessin aihepiirin tuloksia 
Kysymys: Projektin onnistumiskriteerien tunnistettavuus; miten ne ovat mielestäsi 
tunnistettavissa? Miten ymmärrät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät? Mikä mielipide 
sinulla on sidosryhmä-analyysin suorittamisesta? 
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja A: Puhuttaessa projektista, jossa on ulkoinen 
rahoittajataho, joka on etukäteen edellyttänyt tiettyjen asioiden toteuttamista, tai he 
mittaavat tiettyjä asioita, niin silloin on rahoittaja asettanut kriteereitä ja ne on 
huomioitava samoin, kuin lainsäädäntö ja sopimusehdot. Siinä tapauksessa, että projekti 
on sen tyyppinen, että sen aikana itse luotaisiin onnistumisen kriteereitä, niin ollaan 
hiukan eri tyyppisessä maastossa. Projektin onnistumisen kannalta pitäisi etukäteen 
miettiä riskivaiheita ja kriittisiä vaiheita, mitä projektin aikana voidaan kohdata, että ne 
olisi ennalta tunnistettu.  Lainsäädännön ollessa vaativa, niin tämä seikka on 
tunnistettava ja huomioitava projektisuunnittelussa. 
 
Projekteilla on ohjausryhmät, jotka kokouksissaan useamman kerran vuodessa käyvät 
läpi taloutta ja toimintaa ja tuloksia ja siinä kohdassa tehdään analyyseja siitä, että onko 
suunnitelmassa onnistuttu. Sidosryhmät voivat olla joissakin projekteissa hyvinkin 
laajoja. Siinä on jo alkuvaiheen projektisuunnitelmassa allokoitu panosta kaikille, eli eri 
toimijat saavat kustannuspaketista osansa ja tekevät työnsä ja raportoivat sen.  
 
Mikäli analyysi tehdään, niin analyysin runko pitäisi olla alkuvaiheessa laadittuna siten, 
että tiedostetaan ketä ja mitä tullaan seuraamaan ja analysoimaan. Analyysillä on se 
vaikutus, että se antaa määrätyn jämäkän ohjeen, siitä miten tulisi toimia, eli aivan 
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varmasti johtamisen kannalta hyvä tapa toimia. Vaikka suunnitteluun asetetaan erikseen 
tavoitteita, pitäisi myös projektin hallinnoinnille asettaa omat tavoitteet. 
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja B: Asiakirjahallinta on yksi semmoinen, eli 
kuntayhtymässä projektipankin kautta rakennutetaan ja kaikki asiakirjat menevät tähän 
järjestelmään. Sitten on päätöksenteon pohjana oleva dynasty-asianhallinta, sinne 
laitetaan asiakirjoja ja se nopeuttaa paljon asioiden eteenpäin viemistä.  Mikäli kaikki 
asiakirjat eivät mene jossakin hankkeessa näitä sovittuja kanavia pitkin, niin silloin on 
haasteellista löytää tarvittavat asiakirjat. On myös huomioitava arkistointisäännökset, 
jotka koskevat näitä hankkeita.  
 
Ymmärän tämän niin, että sisäisinä sidosryhminä ovat tilojen käyttäjät, joille tiloja 
suunnitellaan, muina sisäisinä sidosryhminä minä käsittäisin, että tässä ovat ryhminä: 
käyttäjät, kiinteistöpalveluiden ylläpitoryhmä ja sitten vielä hallinnointi- ja 
päätöksenteko, virkamiesjohto ja luottamusmiesorganisaatio eli kolme sisäpuolista 
sidosryhmää. 
 
Ulkoisista sidosryhmistä viranomaiset muodostavat oman ryhmänsä, josta voidaan 
mainita: kaavoitus, rakennustarkastus ja terveys- ja paloviranomaiset. Sitten on syytä 
mainita myös ulkoisena sidosryhmänä omistajakunnat. Eri projekteissa kaupunki toimii 
monesti yhteistyössä omana sidosryhmänään; ei suoraan viranomaistahona, mutta 
muuta kautta. Eikä pidä unohtaa materiaali-, kone- ja laitetoimittajia. Omana ryhmänään 
tulevat suunnittelijat ja urakoitsijat ja tietenkin on muistettava myös elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristöviranomaiset. 
 
Projektin purkaminen, eli sen arviointi jälkeenpäin olisi tärkeää saada osaksi projektin 
toimintatapaa. Ajallisesti se voitaisiin tehdä silloin, kun esimerkiksi 
vastaanottotarkastus on pidetty, kuitenkin viimeistään muutaman kuukauden kuluttua 
vastaanoton jälkeen. Luontevaa olisi, että suunnittelijat, työryhmä, projektiorganisaatio, 
projektipäällikkö ja käyttäjien edustajat kävisivät läpi sen, miten projekti on onnistunut 
kokonaisuudessaan, miten asetetut tavoitteet suunnitteluvaiheessa ja 
rakentamisvaiheessa ovat toteutuneet. Tästä arviointikeskustelun annista voitaisiin ottaa 
opiksi seuraavassa hankkeessa ja ne voisivat olla näitä viestinnällisiä yhteistyökuvioita. 
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja C: Voidaan miettiä, kun projekti on pistetty käyntiin 
jonkun tahdosta tai jostakin tarpeesta, niin kyllähän se onnistumisen ensimmäinen 
kriteeri on se, onko projektin aloittaja, ostaja tai pyytäjä tyytyväinen siihen tulokseen, 
mikä siinä on tullut. Tietysti ainahan onnistumista mitataan ja arvioidaan, eli onko 
aikataulu pitänyt ja onko projekti sitä mitä projektin ostaja on ajatellut. On arvioitava 
myös sitä, miten projekti on pysynyt talousarviossa ja onko resurssit kohdistettu oikein.  
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Projektien analysointi etukäteen saattaa olla yksi niistä puutteista, joita meidän 
julkishallinnon projekteissa on. Vaikka tarve on olemassa, niin onko meillä sellaisia 
mittareita, tapoja, käytänteitä ja kokemuksia, millä voisimme analysoida projektia 
etukäteen? Projektiryhmien ja ohjausryhmien kokouksissa käydään läpi, miten on 
mennyt ja tehdään korjauksia sitten, jos on tehtävissä. Analyysin heikkous on siinä, jos 
katsotaan projektiosaamisen hyvät ja huonot puolet tai vahvuudet ja heikkoudet, niin 
analyysi jää usein pelkästään heikkouksien puolen analysoinniksi. Jokainen projekti 
pitäisi kuitenkin analysoida etukäteen ja jälkikäteen. 
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja A: Vuosien mittaan on tullut selvästi esille tavoitteen 
tiedostaminen tärkeys. Tilaajan puolelta perustetun ryhmän tai toimikunnan toiminnasta 
on saattanut tulla sellainen mielikuva, että kaikki eivät ole siellä vilpittömästi omasta 
halustaan ja saattaa esiintyä asennetta, joissakin koulukohteissa varsinkin aikaisemmin 
oli, ettei meitä kuitenkaan kuunnella. Tästä voidaan päätellä, että aiemmin on rakennettu 
sillä tavalla, ettei ole kuunneltu yhtään. Tämä seikka on tullut useasti vastaan. Olen 
tiedostanut sen, että minun on yritettävä tehdä töitä projektin alussa sen eteen, että nämä 
ihmiset tiedostaisivat sen, että heidän mielipiteillä on merkitystä lopputuloksen 
kannalta. 
 
Voitaisiin muodostaa sisäinen sidosryhmä, jossa pääsuunnittelija, rakennuttaja, ehkä 
tuleva urakoitsija, voisivat vapaasti keskustella projektin toteutuksesta. Varsinkin 
isommissa projekteissa tämä helpottaisi suunnittelutyötä ratkaisevasti. Nimenomaan, 
syntyviä ajatuksia pystyisi testaamaan sitä mukaan kuin niitä tulee. Tietokoneavusteinen 
suunnittelu on tuonut yhden uhan suunnitteluun. Kun luonnosten kanssa lähdetään 
ensimmäistä kertaa asiakkaan luo, niin minulla on mukana kuvat, josta asiakas, 
varsinkin jos hän ei aikaisemmin ole ollut rakennusprojektien kanssa tekemisissä, niin 
hän mieltää ne liian valmiiksi. Se suoraan kahlitsee asiakkaan ajattelutapaa. Asiakas 
aloittaa heti katsomaan sitä kuvaa minkä näkee, miettii mikä siinä on hyvää ja unohtaa 
kaikki omat ajatukset. 
 
Minun mielestä on erittäinen tärkeää etukäteisessä analyysissä tiedostaa se, että niille 
henkilöille, jotka nimitetään projektiin, järjestetään myös riittävästi aikaresurssia. 
Aikaresurssi ei ole riittävä isossa kouluhankkeessa, jos käyttäjän edustaja joutuu sitä 
vain oman työn ohella iltatöinä tekemään. Hän ei pysty, eikä jaksa siihen silloin 
tarpeeksi paneutua. Erityisesti rakennussuunnittelussa ja arkkitehtisuunnittelussa, jossa 
luonnosvaiheen aikana kustannukset lyödään lukkoon ja myös tulevan tuotteen 
toimivuus, niin kaikilla, jotka siinä ovat mukana olisi mahdollisuus riittävästi käyttää 
aikaa ja perehtyä projektiin.  
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja B: Saadessamme toimeksiannon ja tiedon mitä 
projektilta halutaan, niin aloitamme hankkeen suunnittelun. Tämä edellyttää tilaajalta 
hyvää ja selkeää aikatauluhallintaa, että olisi aikaa miettiä eri ratkaisuja. Se on itselläkin 
  53 
inhottava tunne, jos ei anneta riittävästi aikaa, niin silloin suunnitelmien pitäisi kerralla 
onnistua. Harvemmin tulee onnistumisia, jos ei tehdä mitään vertailua ja mennään 
”mutu-tuntumalla”, se ei ole koskaan hyvä, ainakaan minun mielestäni. Mielummin 
nukutaan yön yli ja sitten mietitään asioita uudestaan, niin silloin annetaan mahdollisuus 
onnistumiselle ja se kantaa projektin loppuun asti. 
 
Sidosryhmäanalyyseja suoritetaan alussa ja lopussa ja suoritetaan vielä välilläkin, kun 
on näitä suunnittelu- ja hankepalavereita. Sidosryhmät nousevat esiin, kun mietitään, 
että missä vaiheessa projektissa mennään ja kuka tekee mitä. Esimerkiksi sähkömiehen 
tarpeita tulee esille aina jossain vaiheessa ja jonkun muun laitevaatimuksia ja 
tilavaatimuksia, joita joutuu ottaamaan sitten itse huomioon. Suunnittelun 
alkuvaiheessa, kun tiloja ei ole lyöty vielä lopullisesti lukkoon, niin voidaan löytää 
yhdessä joustavia ratkaisuja, eli pystytään yhdessä miettimään ja saamaan ne järkeviksi, 
mikä on kaikille tärkeätä projektin onnistumisen kannalta. 
 
Sisäisten sidosryhmien roolista olisi syytä tehdä tarkasteluja, koska silloin he tietäisivät 
paremmin, mitä heiltä odotetaan projektissa.  He joutuisivat selvittämään asioita ja olla 
mukana suunnittelukokouksissa, jotta pysyisivät paremmin asioista perillä, ettei heille 
tulisi sitten yllätyksenä joku asia, että nyt pitääkin tilata tai kysellä jotain tarjouksia. 
Tässä olisi selkeä parantamisen paikka.  
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja C: Tässä tapauksessa jakaisin projektin. Yleensä 
projektit jaetaan kahteen osaan ja siksi mietitään miten projektinhallinta ja 
suunnitteluohjaus ovat myös itse projektin aikana onnistuneet. Sitten toinen puoli, että 
miten varsinainen projekti tuoteena on onnnistunut; saatiinko me hyvä työnjälki ja 
miten me onnistuimme esimerkiksi työsuojeluasioissa, laadullisissa tekijöissä ja 
projektinhallinnassa. Mikäli näissä tekijöissä onnistutaan, niin sitten projekti onnistuu. 
Jos projektissa on tehty virheitä, niin kirjaan ne ylös ja sitten ne käydään läpi, mikä 
onnistui ja mikä ei, jotta pystytään tekemään paremmin seuraavalla kerralla. 
 
Sisäiset sidosryhmät ovat yrityksen toimitusjohtaja, työpäällikkö, työntekijät ja sitten 
myös yrityksen yhtiökumppanit. Ulkoisia sidosryhmiä ovat asiakkaat, kilpailijat, 
rahoittajat, tavarantoimittajat ja viranomaiset.  
 
Kun puhutaan analyysin suorittamisessa, niin kyllähän minä aina teen analyysin. Mietin, 
kun projekti alkaa sitä, ketkä muodostavat sisäisen sidosryhmän: se on meidän oma 
henkilöstö. Sitten tulevat ulkoiset sidosryhmät, jossa mietin, kuka on asiakas, 
tavarantoimittajat ja viranomaisyhteistyötaho. Olen huomannut, että yleensä kukaan ei 
mieti näitä kysmyksiä.  
 
Aihepiirin tulosten kommentit 
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Haastateltavat nostivat esille keskeisiksi tekijöiksi projektin onnistumisessa toimivan 
asiakirjahallintajärjestelmän, projektin hallinnan ja suunnittelun ohjauksessa 
menestymisen, selkeän aikataulun hallinnan ja riskivaiheiden kartoittamisen etukäteen. 
Haastateltavien mielestä yhtenä vahvuustekijänä voidaan pitää myös projektiin 
osallistuvien sidosryhmien vastuualueiden rajaamista ja tehtävien selkeyttämistä. 
Lisäksi haastateltavat painottavat projektin ennakkosuunnittelun merkitystä, kun 
pyritään saamaan parhaat ratkaisut esiin hankesuunnittelun aikana. Haastateltavien 
yhteinen näkemys on se, että jokaisen projektiin sitoutuneen henkilön tulee ymmärtää, 
miksi projekti toteutetaan, mihin sillä pyritään ja mikä on sen tavoite.   
 
Teemahaastattelun perusteella sidosryhmien nostamat haasteet projektin menestymiselle 
ovat sidosryhmissä projektinhallinnan periaatteiden heikko tunteminen ja se, että 
projektin keston aikana ei tehdä riittävästi arvioita projektin onnistumisen tilasta, vaan 
onnistumista arvioidaan vasta sen päätyttyä ja usein ei edes silloinkaan. Osa vastaajista 
pitää haasteellisena sitä, että projektin asettajalla ei ole selkeää strategiaa projektin 
suunnittelun toteuttamiseksi ja päätöksentekoon osallistuvat henkilöt ovat usein 
maallikkoja, joiden substanssiosaamisen puuttuminen näkyy riittämättömänä tukena 
projektiorganisaatiolle. 
 
Projektin epäonnistunut ennakkosuunnittelu ja suunnittelun heikko ohjaus näyttäytyvät 
haastateltavien mielestä hätäisinä päätöksinä nimenomaan suunnitteluvaiheen aikana ja 
niiden vaikutus on nähtävissä projektin valmistumisen jälkeen asiakkaan huonona 
kokemuksena valmista tuotetta käytettäessä ja sen laatua arvioitaessa. Selkeiden 
tavoitteiden puuttuminen suunnittelun alkuvaiheessa, käyttäjien riittämätön 
sitoutuminen ja teknisen osaamistaustan heikkous, yhteisen päämäärän epäselvyys, 
projektin asettajan projektille kohdistamien resurssien ajankäytön epäselvä 
määrittäminen, käyttäjäorganisaation sidosryhmien sitoutumisen ja motivaatiotason 
vaihtelut suunnitteluvaiheen aikana vaikuttavat suoraan projektin ajankäytön hallintaan 
ja sen loogiseen etenemiseen. Projektiin osoitettavat sidosryhmät on tunnistettava 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niiden kesken voidaan synnyttää riittävät 
vuorovaikutuskanavat. 
 
Haastattelussa nousi esille se, että projektia ei analysoida riittävästi ennen suunnittelun 
aloittamista, eikä asettajataholla ole käytössään tarvittavaa mittaristoa analyysin 
suorittamiseen. Analysoinnin puuttuminen näkyy myös siinä, että projektiin osallistuvia 
tai siihen vaikuttavia sidosryhmiä ei tutkita riittävästi. Seurauksena tästä on 
haastateltavien mukaan se, että projektiin valitaan henkilöitä, joille projektin 
kokonaisuuden hahmottaminen on puutteellista ja sen eri vaiheet epäselviä. Projektin 
ohjausryhmän roolia halutaan suunnata enemmän kustannusten seurannasta 
ennakoivaan laadun ja tilatarpeen asettamien vaatimusten seurantaan. Ohjausryhmän 
rooli pitäisi nähdä selkeästi kokonaisvaltaisempana, kuin se nyt on. Haastattelussa 
todettiin, että ajankäyttöön liittyvät haasteet ovat merkittävässä asemassa analysoitaessa 
  55 
projektin onnistumista. ajankäytön ongelmat tulevat esille hankesuunnittelun aikana, 
jossa projektin kustannukset ja tuotteen tuleva toimivuus lyödään lukkoon. Kun 
aikaresurssia ei ole huomioitu, ei eri ratkaisumalleja kyetä punnitsemaan riittävästi, 
vaan lopullisiin tila-, laajuus- ja laiteratkaisuihin päädytään liian aikaisessa vaiheessa. 
Pääsuunnittelun aikatauluongelmat heijastuvat myös erikoissuunnitteluun, jossa 
pääsuunnittelun aikataulun venyminen aiheuttaa haasteita riittävän suunnitteluajan 
turvaamiseen. 
4.4 Projektiryhmän suorituskyvyn aihepiirin tuloksia 
Kysymys: Mitä ajatuksia sinulle johtajuus käsitteenä tuottaa projektiorganisaatiossa ja 
projektiympäristössä? Budjetinmukaisuus, innovaatiot, muutoksiin sopeutuminen ja 
laatuodotukset suhteessa laatutuloksiin sekä tekninen onnistuminen: mikä on näiden 
rooli ja merkitys projekteissa? Onko sosiaalisella ympäristöllä vaikutusta 
projektiorganisaation suorituskykyyn? Organisaation yhteistyökultturin merkitys? 
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja A: Isommissa kehittämisprojekteissa nykyään 
edellytetään varsinaisen projektityön rinnalle projektin arviointia, siis tieteellisestä 
näkökulmasta tai johonkin teoriaan perustuvalla tavalla. Mielestäni se tuo projektin 
analysointiin lisää näkökulmia, että yksittäinen projekti saadaan arvioitua tai tuotua 
tieteen tai teorian kentälle. Projektimaailman yleistyessä, niin tekeekö joku sellaista 
yleistutkimusta, että onko projekteissa mitään järkeä vai olisiko parempi vaan mennä ja 
elellä, niin ei semmoista varmaan kukaan pysty tekemään.  
 
Taloudellinen ympäristö on sellainen, että osa projekteista rahoitetaan osittain ulkoisella 
rahoituksella, eli haetaan rahoitusta joltakin rahoituslähteeltä ja pannaan pieni 
omarahoitusosuus ja silloin projektilla on selkeä tavoite, budjetti ja sitä on mietitty 
sidosryhmien ja rahoittajien kanssa. Edistämme myös maakunnan yleisiä 
kehittämistrendejä oman ydintoiminnan ohella. Osa voi olla sisäisiä projekteja, eli 
perustulorahoituksesta irroitetaan joku osa jonkun tavoitteen saavuttamiseksi. En usko, 
että tähän periaatteeseen on tulossa sellaisia muutoksia, että järjestelmä muuten 
muuttuisi, paitsi että resurssit niukkenevat.  
 
Nostaisin esille palkitsemisen hyvästä tavoitteenmukaisesta, innovatiivisesta ja 
aloitteellisesta toiminnasta. Tässä muutosvaiheessa ne joutuvat varmasti kovalle 
koetukselle ja sitten voi olla, että on vanhoja toimintakulttuureja, jotka palkitsevat eri 
asiaa kuin mitä virallisiin tavoitteisiin on kirjoitettu. Ja näiden toimintakulttuurien 
hienovarainen uudistaminen on siinä sosiaalisessa ympäristössä se haaste, mutta myös 
avain siihen, että pääsee palkitsemaan. Me olemme, paitsi koulutusyhtymässä, niin 
Keski-Pohjanmaalla muutenkin aika omanlaisia, eli vaikutteiden saaminen muualta 
voisi olla ihan terveellistä tähän sosiaaliseen ympäristöön. Sosiaalinen ympäristö on 
erittäinen tärkeä ja selkeä tavoite on, että meidän pitää saada tiettyjä toimintoja 
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virtaviivaisemmaksi ja tehokkaammaksi ja tietotekniikka tulee siinä avuksi; niin 
tavallaan sosiaalisen ympäristön tukeminen siinä muutoksessa on yksi haaste. 
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja B: Yhtymän hankinta- ja hallintosäännön mukaan asiat 
menevät niin, että yhtymän johtaja vastaa kaikesta ja hänellä on päätöksentekovastuu, 
kiinteistöpäälliköllä on investointihankkeiden johtamisvastuu, jossa hän valmistelee ja 
tekee päätöksiä hankintaohjeiden ja hallintosäännön mukaisesti. Suurten hankkeiden 
osalta hän valmistelee ne hallitukselle päätettäväksi. Johtaja voi tehdä hankintapäätöksiä 
urakoista, vaikka sitä ei ole hallintosäännössä erikseen mainittu, mutta erillisellä 
päätöksellä. Jokaiselle projektille nimetään projektipäällikkö, joka vastaa 
konkreettisesta asian hoitamisesta ja johtamisesta aina suunnitteluvaiheesta hankkeen 
loppuun. Projektipäälliköllä on selvät päätöksenteko- ja valmisteluvastuut. Tämä ketju 
toimii, kun ajatellaan johtajuutta.  
 
Laatutulokset ja tekniset asiat voivat muodostua hyvin yksinkertaisista asioista, jotka 
helposti, jos ne koettu huonoina toimintatapoina, kertaantuvat seuraavissa hankkeissa, 
jos näitä asioita ei pureta. Näiden perusteella tulisi muodostaa uusi suunnitteluohje 
meidän laatutasovaatimuksesta esimerkiksi talotekniikan osalta. Aikaisempien 
hankkeiden kautta saadaan käsitystä, mikä olisi hyvä, niin sitä edelleen jalostettaisiin ja 
mikä on huonoksi koettua, niin se jätettäisiin taustalle. Olisi hyvä, jos suunnittelijat 
tietäisivät jo suunnittelun alkuvaiheessa rakennutajan laatuvaatimuksista ja voitaisiin 
laajoista asiakirjakokonaisuuksista huolimatta huomioida riittävästi myös 
yksityiskohdat, joilla on ratkaiseva merkitys laadun onnistumisesta. Nämä seikat 
valitettavasti huomataan usein liian myöhään, kun rakennus on valmistunut. 
 
Sisäisen sidosryhmän edustaja C: Johdon tuki on kaikki kaikessa, koska siihen 
kulmioituu päätöksenteko ja kaikki muu se iso kuva, eli projektilla pitää olla johdon 
tuki ja se on vaatimus onnistuneen projektin olemassaololle.  
 
Jos intohimoisesti lähdetään yhdessä erilaisten osaamisalueitten kautta johonkin tiettyyn 
päämäärään pyrkimään, niin siihen päästään. Intohimoa ja motivaatiota, mielestäni 
molempia tarvitaan. Parhaimmillaan se voi tuoda todella erilaisia ihmisiä saman pöydän 
ääreen miettimään, ja tuomaan mukaan erilaista osaamista, niin tuodaan esille myös sitä 
erilaista sosiaalista puolta. Sosiaalinen aspektia ei ole varmaankaan se projektin 
ykkösjuttu. Se tulee siinä työskentelytapojen kehittymisessä ja sitten erilaisten ihmisten, 
tavoitteiden ja miten projekti on lähtenyt käyntiin, kautta esille. 
  
Ulkoisen sidosryhmän edustaja A: Johtajuudessa tärkeintä on tavoitteen tiedostaminen. 
Kaikki tiedostavat sen, että miksi juuri minä istun tässä työryhmässä, miksi minua tässä 
tarvitaan. Ja sen että, kun minä tässä toimin, niin minä pystyn todella vaikuttamaan. 
Tämä tavoite ei ole aina täysin selvä projektiryhmän jäsenelle. 
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Projektijohtaminen toimii samoin kuin suomalainen sotilasjohtaminen, eli joukkoja 
johdetaan edestäpäin, joukot tulee kyllä perästä. Se joka johtaa projektia motivoituneesti 
ja on mukana, eikä vain odota muilta ryhmäläisiltä valmista, niin kyllä se vaikuttaa 
asiaan. Johdolla on oltava tavoite tiedossa ja sitten se että, ihan vilpittömästi rakentaa 
sitä yhteistyötä ryhmän kanssa ja innostaa ja rohkaisee. Silloin ryhmään saadaan 
sellainen henki, että uskalletaan tehdä ehdotuksia, jotka eivät välttämättä ole realistisia 
tai järkeviä, mutta kaikkia ehdotuksia pystytään testaamaan.  
 
Innovaatiolle ja luovuudelle on sijaa, ilman muuta ja varsinkin nykytilanteessa. Raha on 
määräävässä asia siinä, että pystytään kohtuullisin kustannuksin tekemään ja toimimaan 
silti laadukkaasti. Kyllä siinä tarvitaan innovatiivisuutta ja luovuutta, enemmän kuin 
silloin, kun raha ei ole esteenä. Usein mennään sen takia vähän hakoteille ja tehdään 
turhaa. Rakennuttajaorganisaatiolla on jonkun verran innovatiivisuus- ja 
luovuusajattelua, mutta kieltämättä valtaosa projekteista on niin, että ollaan liikkeellä 
hyvin budjettipainoisesti, että on jo etukäteen määritetty se raha, mitä siihen on 
käytettävissä. Silloin tärkein asia mitä valvotaan, on se, että saadaan sillä toteutettua.  
 
Julkisorganisaatiossa pitäisi järjestää luottamusmiehillekin kurssitusta ja koulutusta, 
jotta he tiedostaisivat sen, että vaikka vuosibudjetti ja siinä pysyminen on erittäin 
tärkeää, niin kokonaisuuden kannalta on kuitenkin paljon tärkeämpää, että tehdään 
järkevästi. 
 
Organisaation yhteistyökulttuuri ei toimi pääosin hyvin. Etenkin sen tiedostaminen, 
kuinka tärkeä se asia on. Silloin kun se homma pelaa, niin pelaa kaikki muutkin. Kaikki 
tietävät resurssit, tietävät tavoitteet ja tietävät mitä ja miksi tehdään.  
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja B: Johtajuus on varmasti laaja kysymys, mutta kyllähän 
siinä on tärkeintä, että projektilla on selkeä johtaja. Jos johtajaa ei ole nimetty, tai sillä 
henkilöllä on tehtävä hukassa, niin silloin saattaa projektin eteneminen olla aika 
kaaosta. Johtajan heikkous näyttäytyy siten, että hän ei osaa tarpeeksi painavasti sanoa, 
että nyt tehdään näin. Pitää olla päättäväinen ja osoittaa selkeää johtajuutta. Jämäkkä 
johtaminen on otettava niin, ettei siinä ole mitään henkilökohtaista, vaan se on 
projektikohtaista.  
 
Kyllähän laatutulokset ja tekninen onnistuminen lähtevät siitä, että se porukka, joka sitä 
tekee, niin ne tekevät sen kuin itsellensä. Laatua on vaadittava itseltään, on se sitten 
suunnittelua, työn toteutusta tai projektin ohjaamista. Jos sinulla on oma laatutaso 
korkealla, niin silloin voit vaatia sitä muiltakin. Jos nähdään, että johto on valmis 
tinkimään ja antamaan periksi, niin ei työntekijätkään tietenkään lähde tekemään yhtään 
parempaa, kuin heidän tarvitsee tehdä. Jos alusta asti nähdään, että vaatimus- ja 
laatutaso on oltava korkealla ja siihen puututaan, jos näin ei ole, niin silloin tavoitteeksi 
tulee tehdä vielä vähän parempaa.  
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Yhteistyökulttuurissa olisi hyvä, jos työmaan valvonta voisi järjestäytyä siten, että eri 
valvojat voisivat huomioida myös muiden toimialojen epäkohtia, vaikka valvotkin sitä 
omaa alaansa. Kuitenkin huomataan paljon työmaakierroksella muiden alojen 
epäkohtia. Jos on rakennuksilla ollut, niin tietää vähän niitä toimintatapoja ja miten niitä 
asioita pitäisi tehdä. Myös johdon osallistuminen, eli tarvitaanko heidän osallistumista 
työmaa-aikana ja minkä verran suunnitteluvaiheessa; se on jokaisen organisaation itse 
mietittävä, mikä on järkevä toimintatapa. On varmaan johtajia, jotka haluaisivat 
osallistua enemmänkin, mutta heille ei anneta tietoa tai ei ole tilaisuutta osallistua. 
 
Ulkoisen sidosryhmän edustaja C: Johtajuudessa oikeudenmukaisuus on yksi erittäin 
tärkeä asia. Puhuttaessa johtajuudesta käyn noin minimissään kolme kertaa vuodessa 
läpi sen, mikä on meidän taloudellinen tilanne ja miten työt menevät eteenpäin, niin 
hyvät kuin huonot asiat. Johtaminen ei ole enää sitä, että lyödään nyrkkiä pöytään ja 
haukutaan pataluhaksi, että mitä hyvä mies olet mennyt tekemään, vaan se on enemmän 
sitä, että tehdään yhdessä, myös työmaalla. Työntekijät ja työnjohto keskustelevat 
asioista, ei työnjohtokaan ole aina oikeassa. Tämä on juuri sitä työntekoa palvelevaa 
johtamista, eli jokainen tietää johdon tavoitteet ja organisaatio toimii sen mukaisesti. 
Työolot ja työn vaatimukset pitää olla oikein mitoitettu. Valta ja vastuu tasapainossa ja 
esimiehet toimivat työntekijöiden tukena ja jokaisen työpanosta arvostaen.  
 
Vaikka nyt puhutaan linjaorganisaatiosta, että näin mennään, kuka päättää ja vastaa, niin 
olen sitä mieltä, että annetaan ihmisten itse ajatella. Toivoisin, että työntekijät saavat ja 
ottavat vastuuta. Yritän palkata sellaisia ihmisiä töihin, joilla on oikea asenne. Jos 
henkilöllä on oikea asenne työhön, niin silloin sinä opit, vaikka mitä. Johtajan 
päättäessä kaikesta, luovuus hiipuu työntekijöistä siten, että he vain passivoituvat ja 
odottavat, että johtaja tulee kuitenkin ja sanoo mitä tehdään.  
 
Yhteistyökulttuurissa on kaikkein tärkeintä, että on käytettävissä ihmiset, jotka tulevat 
toimeen keskenään. Varsinkin, kun puhutaan vastaava työnjohtaja- ja työpäällikkö-
tasolla. Projektin perehdyttämisvaiheessa pitää myöskin puhua projektin asioista, jotta 
vältytään väärinkäsityksiltä. Sooloilijoita ei tarvita, jotka menevät toiseen suuntaan, 
kaikkien pitää tietää miten projektissa toimitaan. Organisaation toimintaan vaikuttavat 
iso visio, tavoitteet ja johdon pitää kertoa myös miksi me olemme täällä töissä.  
 
Aihepiirin tulosten kommentit 
 
Motivoitunut projektinjohtaja, innovaation ja luovuuden huomioiminen, 
oikeudenmukainen toimintatapa, vallan ja vastuun tasapuolinen jakaminen ja tavoitteen 
tiedostaminen nousivat keskiöön puhuttaessa projektiorganisaation johtajuuden 
merkityksestä onnistuneen lopputuloksen kannalta. Projektipäällikkö huomioi asiakkaan 
todelliset tarpeet, laatuodotukset, tavoitteen ja vision hankkeesta, jotta 
hankesuunnitteluprosessiin voidaan päästä kiinni mahdollisimman aikaisesssa 
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vaiheessa. Vastaajien mielestä viranomaisyhteistyön aloittaminen projektin 
alkuvaiheessa estää lupavaiheen aikana syntyvät viivästymiset, jotka vaikuttavat 
suoraan rakentamisen aloittamisen viivästymiseen. Hyvässä projektijohtamisessa 
huomioidaan, että projektiin osallistuvien sidosryhmien määrä ja ryhmien koko voivat 
muuttua projektin eri vaiheissa. Projektin eri osapuolet ymmärtävät, että jokaisen työllä 
on merkitystä sen lopputuloksen kannalta. Projektin johdon tulee tiedostaa 
yhteistyökulttuurin merkitys ja toimia työntekoa palvelevasti ja asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Projektin valmistumisen jälkeen käydään keskustelu tavoitteiden 
toteutumisen onnistumisesta suunnittelijoiden, projektiorganisaation, asettajan, 
työryhmän ja käyttäjien edustajien kanssa. Keskustelussa arvioidaan projektin 
onnistumista, mutta myös sitä, miten itse projektin avulla saavutettu tuote on 
onnistunut.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämä tutkimus käsitteli projektin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien johtamista 
projektin suunnitteluvaiheessa sidosryhmien sitouttamisen näkökulmasta käsin. 
Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa sidosryhmien johtamisen tilanteesta 
kohdeyrityksen projekteissa. Tätä tietoa arvioimalla oli mahdollista saada kokonaiskuva 
tilanteesta, mutta on myös tiedostettava se, että kaikkea informaatiota ei kyetty 
saamaaan esille. Saadun kokonaiskuvan hahmottaminen tässä tutkimuksessa tuotti 
kehittämistarpeita, jotka voidaan huomioida tulevissa projekteissa.  
 
Tutkimus rajoittui projektin suunnitteluvaiheen aikaisiin kokemuksiin ja havaintoihin, 
koska juuri suunnitteluvaiheen aikana tehdään sitovat päätökset koko projektin osalta. 
Tutkimuksen kannalta on tärkeää huomioida se, että tutkimus suoritetaan tutkijan 
henkilökohtaisesta näkökulmasta käsin yksityisenä toimintahahmona. Ulkoiset 
sidosryhmät valikoituivat haastateltaviksi julkisyhteisöjen kanssa tehdyn 
yhteistyökokemuksensa ja teemahaastattelun tarvitseman laadullisen otannan vuoksi. 
Sisäiset sidosryhmät valikoituivat haastateltaviksi, koska he edustivat parhaiten 
strategisia, taktisia ja operatiivisia sidosryhmiä koulutusyhtymässä. 
 
Projektin menestymisen kannalta on suuri merkitys siinä, kuinka sidosryhmien 
hallintaprosessissa onnistutaan projektin alkuvaiheessa, koska tällä on suora yhteys 
sidosryhmien projektille antamaan tukeen ja siihen sitoutumiseen. Projekteja leimaa 
usein se, että niiden tavoitteet pyritään toteuttamaan keskittymällä vain aikaan, ennalta 
määrättyyn budjettiin ja laajuuteen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin projektin 
sidosryhmäjohtamista ja sen vaikutusta laajemmin, operatiivisella ja strategisella tasolla.  
 
Tutkimustyön avulla havaittiin, että sidosryhmissä on usein heikko tietämys 
projektinhallinnasta ja sen selkeistä tavoitteista suunnittelun alkuvaiheessa. 
Asettajatahon epäselvä strategia suunnitteluvaiheen toteuttamisesta ja riittävän 
substanssin puuttuminen päätöksentekovaiheen aikana vaikuttavat haitallisesti 
projektiorganisaation päämääräkongruenssin tavoitteessa. 
 
Tutkimus osoittaa sen, että ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien sidosryhmästrategia ja 
siihen liittyvien prosessin kuvausten käyttäminen on jatkossa huomioitava paremmin, 
koska projektiin sitoutuneet resurssit on tunnistettava ja nimenomaan riittävän 
aikaisesssa vaiheessa, jotta tarvittavat vuorovaikutuskanavat voidaan synnyttää 
projektin johdon ja sidosryhmien välille. Sidosryhmät tulisi tunnistaa, muodostaa ja 
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sitouttaa jokaisessa projektissa ennen suunnittelun aloittamista juuri kyseisen projektin 
tarpeita vastaavaksi. Erilaisia analyyseja tarvitaan näiden prosessien eri vaiheissa. Siksi 
tarvitaan sidosryhmäanalyysejä, jotka tehdään osana projekti-suunnittelua ja 
organisaation kehitystyötä. Tutkimuksen tulokset voivat toimia muutosvälineinä vain, 
jos projektin sidosryhmät tiedostavat toimintaympäristönsä ja pyrkivät tässä 
ympäristössä tehokkaasti ja määrätietetoisesti kehittämään omaa osaamistaan. Saatujen 
tulosten perusteella voidaan osoittaa se, että sidosryhmäjohtamisen tavoitteellinen 
kehittäminen vaatii rakentamisprojektissa ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien 
johtamisessa yhtenäisen toimintatavan kulttuuria. 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin projektin sidosryhmien johtamista huomioiden 
haastateltavien rooli sisäisinä ja ulkoisina toimijoina. Jatkotutkimuksessa tässä työssä 
käytettyä teoriaosaa on mahdollista tarkastella myös varsinaisen rakentamisvaiheen 
tarpeiden lähtökohdista. 
 
Teemahaastattelussa eniten huolta aiheuttivat projektissa juuri selkeiden tavoitteiden 
puuttuminen suunnittelun alkuvaiheessa, käyttäjien riittämätön sitoutuminen ja teknisen 
osaamistaustan heikkous, yhteisen päämäärän epäselvyys, projektin asettajan projektille 
kohdistamien resurssien ajankäytön epäselvä määrittäminen, käyttäjäorganisaation 
sitoutumis- ja motivaatiotason vaihtelut suunnitteluvaiheen aikana.  
 
Tätä tutkimusta voidaan laajentaa koskemaan projektin rakentamisen vaihetta siten, että 
haastateltavien sidosryhmien määrää kasvatetaan ottamalla tutkimukseen mukaan myös 
muita rakennushankkeeseen kuuluvia tahoja kuten sivu- ja aliurakoitsijat, 
projektinjohtoa ja valvontaa tarjoavat yritykset, kone- ja laitetoimittajia ja 
rakennusvalvontaviranomaisia. Laajentamalla sidosryhmien määrää saadaan 
laajennettua samalla myös eri mielipiteiden määrää, jota voidaan hyödyntää 
rakentamisvaiheen toiminnan kehittämisessä. 
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         LIITE 1 
 
Haastattelurunko 
 
Projektiorganisaatio: 
 
• Mitä kokemuksia sinulla on projektiorganisaatioympäristöstä? 
• Kuinka laajana näet projektiorganisaatioympäristön? 
• Projektiorganisaation menestystekijät ja niiden yhteys projekteihin? 
• Projektiorganisaatioympäristön hallinta? 
 
Strateginen johtaminen ja projektin hallinta: 
 
• Projektitoiminnan menestystekijät?  
• Mikä yhteys strategisella johtamisella on projektin hallintaan? 
• Oletko voinut vaikuttaa projektihallinnan onnistumiseen?  
• Mitä tekijöitä onnistunut projektinhallinta mielestäsi vaatii? 
• Minkälaisia ajatuksia sinulla on elinkaaren hallinnasta? 
• Onko päämäärät ja hyötyodotukset kaikissa projekteissa yhdenmukaiset? 
 
Sidosryhmien hallintaprosessi: 
 
• Mitä ovat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät?   
• Miten projektin onnistumiskriteerit ovat mielestäsi tunnistettavissa? 
• Luoko projekti omat onnistumiskriteerinsä projektin aikana? 
• Mitä näkemys sinulla on resurssien allokoinnin tarpeellisuudesta?  
• Onko tarpeellista analysoida resurssien toimintaa projektissa, jos resurssien 
allokointi on muuten hyvin hoidettu?   
• Mikä näkemys sinulla on sidosryhmäanalyysista? 
• Etukäteis- ja jälkikäteisanalyysi; miten näet näiden analyysivaiheiden 
merkityksen projektin onnistumisen arvioinnissa? 
• Miten sidosryhmien panos-tuotos toteutuu projekteissa?  
• Minkä painoarvon laittaisit yhteistyökulttuurille projektissa, kun ajatellaan 
kaikkia siihen osallistuvia sidosryhmiä? 
 
Projektiryhmän suorituskykyyn liittyvät tekijät: 
 
• Mitä ajatuksia sinulle johtajuus käsitteenä tuottaa projektiorganisaatiossa ja 
projektiympäristössä? 
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• Minkälainen mielikuva sinulle syntyy johtajuudesta projektiryhmän 
suorituskykyä määriteltäessä, jos johtajuutta peilataan konfliktienhallinnan, 
tiimiyhtenäisyyteen pyrkimisen, yhteydenpitona ylimpään johtoon ja suunnan 
näyttämisen kautta? 
• Miten suorituskykyyn voidaan johdon näkökulmasta vaikuttaa? 
• Budjetinmukaisuus, innovaatiot, muutoksiin sopeutuminen, laatuodostukset 
suhteessa laatutuloksiin sekä tekninen onnistuminen: mikä on näiden rooli ja 
merkitys projekteissa?  
• Onko sinun mielestäsi rakennuttajaorganisaatiot yleensä innovatiivisia ja luovia? 
• Miten näkemyksesi mukaan projekti- ja organisaatioympäristöt ovat sidoksissa 
keskenään? 
• Tuodaanko projektiryhmään uusia ajatuksia, haetaan eri malleja ja ratkaisuja? 
• Tehokkaan projektiryhmän vaatimukset, mitä ominaisuuksia sinun mielestäsi 
pitäisi huomioida näissä vaatimuksissa?  
• Miten poliittinen ilmapiiri/poliittinen ympäristö vaikuttavat ylipäänsä; 
suodattuuko se jotenkin projektiryhmän suorituskykyyn vaikuttavaksi tekijäksi?  
• Onko sosiaalisella ympäristöllä vaikutusta projektiorganisaation 
suorituskykyyn?    
• Kuinka merkittävänä pidät ajatusta siitä, että tutkitaan projektiorganisaation 
toimintaa?  
• Herättikö tai synnyttikö tämä teemahaastattelu sinussa mitään uusia ajatuksia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
